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2 §
Capellan kortteli, urakka 2, lisä- ja muutostyötilaus, 990 000 euroa

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00

Päätös

Rakenuttamispäällikkö päätti tilata Capellan kortteli, urakka 2:n lisä- ja 
muutostyöt Graniittirakennus Kallio Oy:ltä lisä- ja muutostyötarjousten 
nro 33 ja 34 mukaisesti 990 000 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 1 
120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päätöksellään 29.6.2017 § 
11 päättänyt korottaa edelleen esitettyä varausta 4 500 000 euroa.

Capellan korttelit, urakka 2:n varauksen kokonaismäärä on siten 5 620 
000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 5 833 781,05 euroa.
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