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3 §
Palokaivon aukio, kokonaisurakan työt, muutostyötilaus, 
33 819,35 euroa (alv. 0 %)

HEL 2017-004256 T 02 08 02 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Palokaivon aukion rakennustöiden 
muutostyöt Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksien 6 ja 7 
mukaisesti 33 819,35 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinööri on päättänyt 10.4.2017 § 19 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemään urakkasopimuksen Palokaivon aukion rakentamisen 
kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Graniitti-
rakennus Kallio Oy: n kanssa 457 500 euron arvonlisäverottomasta ko-
konaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 
2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä -ja muutostöihin 
sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisä-
velvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 50 000 euroa.

Alkuperäinen tilaussumma lisättynä kaikilla tilatuilla ja tilattavaksi esite-
tyillä muutostöillä on arvonlisäverottomana 540 279,52 euroa.
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