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8 §
Töölönlahden eteläosan vesihuolto, lisätilaus, VRJ Etelä-Suomi Oy, 
247 000 euroa
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Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Töölönlahden eteläosan vesihuol-
totyöt VRJ Etelä-Suomi Oy:n 10.4.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 247 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Lisätyö sisältää alkuperäisen rakentamisurakan suunnitelmamuutoksis-
ta johtuvista lisä- ja muutostöistä. Aikaisemmin tilattu 499 000 euroa ja 
nyt tilattava lisätyö 247 000 tilattava lisätyö ovat yhteensä 746 000. Ee-
ro Erkon kadun vesihuoltotyöt on aloitettu 2.2.2018. Urakoitsija on valit-
tu valmiiksi kilpailutetulta, yleisten töiden lautakunnan 26.1.2016 § 31 
päättämästä piha- ja maanrakennustöiden puitesopimuksesta. 

Hankinta rahoitetaan kaupunkiympäristön lautakunnan käytettävistä 
määrärahoista (8 03 01). Työt on tarkoitus saattaa valmiiksi toukokuus-
sa 2018.
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