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2 §
Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien rakentami-
nen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyötilaus, 100 837,09 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

2814I05127 6701667 3010

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Paciuksenkadun, Tukholmankadun 
ja Mannerheimintien rakentaminen töiden muutostyöt YIT Infra Oy:ltä 
muutostyötarjouksien nrot 80, 90-91, 95A, 95B, 97, 99-101, 104, 106-
107, 110-113, 116, 122, 126, 128 ja 130-132 yhteensä 290 895,02 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisen alueiden jaosto 
päätti 2.6.2017 § 10 merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätöksen 
6.6.2017 § 3 sekä oikeutti rakennuttaminen -palvelun tekemään urak-
kasopimuksen Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien 
rakennustöistä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa 4 830 000 euron ar-
vonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 772 997,17 euroa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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