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15 §
Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä, muutostyötilaus, 17 514,05 
euroa

HEL 2017-008260 T 02 08 03 01

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Veturitien liikenteenhallintajärjes-
telmän töiden muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjouksen 
nro 4 mukaisesti 17 514,05 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä on tilattu rakennuttamispäällikön 
päätöksellä 3.7.2018 §13. Nyt tehtävä päätös on samaan hankkeeseen 
liittyvä muutostyö.

Työn kokonaiskustannukset ovat 728 916,43 euroa.

Lisätiedot
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