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5 §
Erottajan aukion rakentaminen, kokonaisurakka, lisä- ja muutostyö-
tilaus, 64 581,25 euroa

HEL 2018-004512 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttajapäällikkö päätti tilata Erottajan aukion rakentaminen töi-
den muutostyön TYL SVAERJET:ltä muutostyötarjouksen nro 17 yh-
teensä 64 581,25 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtajan päätti 8.5.2018 § 69 hyväksyä TYL SVAERJET:n tar-
joushinnaltaan halvimman tarjouksen Erottajan aukion urakan töistä ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan 2 691 827 euroa. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 589 549,39 euroa.
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