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18 §
Liikuntaan aktivoivaa välineistöä kymmeneen koulupihaan, lisä- ja 
muutostöiden tilaaminen, 80 030 euroa

HEL 2019-007065 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata liikuntaan aktivoivaa välineistöä 
kymmeneen koulupihaan rakennusurakkaan liittyvät lisä- ja muutostyöt 
nrot 21-23 Unisport Infra Oy:ltä (entinen Jäämestarit Oy) 80 030 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Muutostyöt ovat alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jotka 
on ennalta arvaamattomista syistä osoittautuneet välttämättömäksi al-
kuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 7740002410, 1 327 000 euroa 
(alv 0 %).

Snellmanin ala-asteella viereisen päiväkodin piha-alueen turva-alusta 
on uusitu ja portaisiin on lisätty kaide.

Grundskolan Norsen Kronohagen pihasuunnitelma on muuttunut koko-
naan koulun vaatimuksesta ja vanhan suunnitelman mukaiset laitteet 
on hyvitetty ja uusista laitteista on tehty lisätyötarjous

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuutus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 538 768,04 euroa.

Lisätiedot
Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Infrayksikkö 1

.


