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32 §
Konepajan itäosa 3, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 139 075,20 
euroa
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Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Konepajan itäosa 3, kokonaisura-
kan muutostyön Kreate Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 39 mukaisesti 
139 075,20 euron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 26.11.2019 § 203 hyväksyä Kreate Oy:n tarjoushinnaltaan hal-
vimman tarjouksen Konepajan itäosa 3 kokonaisurakan töistä arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan 1 696 800 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 702 105,95 euroa, josta muiden tilaajaosapuolien osuus on 
422 291,31 euroa.
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