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37 §
Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun peruspa-
rannus, projektinjohtourakka, tavoitehinnan korottaminen

HEL 2020-006383 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti hyväksyä Caloniuksenkadun, Runeber-
ginkadun ja Helsinginkadun perusparannuksen projektinjohtourakan 
tavoitehinnan korottamisen kehitysvaiheessa hinnoiteltujen riskien laa-
juusmuutoksen osalta arvonlisäverottomaan hintaan 692 646 euroa.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti 3.7.2020 § 128 hyväksyä Louhintahiekka Oy:n 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen Caloniuksenkadun, 
Runeberginkadun ja Helsinginkadun perusparannuksen projektinjoh-
tourakasta arvonlisäverottomaan hintaan 13 852 553 euroa.

Urakkaohjelman mukaisesti projektinjohtourakan tavoitehinta on urak-
kakyselyn mukainen kiinteä kokonaishinta. Urakkasuoritukseen liittyy 
noin 4 kuukautta kestävä kehitysvaihe. Kehitysvaiheen aikana tavoite-
hinta voi muuttua suunnittelun ja toteutuksen kehitysinnovaatioista, yh-
teisesti todetusta olosuhdemuutoksista tai riskien uudelleenarvioinnista. 
Maksimissaan tämä muutos voi olla 10 % alkuperäisestä kiinteästä ko-
konaishinnasta. Urakkasopimukseen liitettävän "kehitysvaiheen loppu-
raportin" mukaisesti on sovittu olosuhdemuutosten ja urakoitsijasta riip-
pumattomien viivästysten vaikutus urakan tavoitehintaan 692 646 eu-
ron, alv 0 % suuruiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin päätetyt projektinjohtourakan laajuusmuutokset 
ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 692 646 euroa.
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Lisätiedot
Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925

teemu.koivula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Infrayksikkö 1

.


