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27 §
Botby grundskola, perusparannus ja laajennus, urakoitsijan valinta

HEL 2017-005513 T 02 08 03 00
Paatos

A

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen palvelun tekemaan
urakkasopimuksen Botby grundskola kokonaisurakasta hinnaltaan hal-
vimman tarjouksen antaneen Lujatalo Oy:n kanssa 13477 858,00 eu-
ron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen palvelun kayttamaan
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimusten
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin ja rakennut-
tajan erillishankintoihin 5.7.2017 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavai-
heen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginhallituksessa 4.9.2014
(§441).

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisaveroton kustannusarvio
on 17 667 800,00 euroa toukokuun 2017 hintatasossa. Indeksikorjattu
enimmaishinta on 17 667 863,00 euroa. Urakkavaiheen kustannusarvio
alittaa hyvaksytyn hankesuunnitelman enimmaishinnan tarjoushintain-
deksilla korjattuna 0,01 %

Tarjouspyyntdomenettely

Urakan hankinnasta on jatetty avoimeen hankintamenettelyyn perustu-
va EU-kynnysarvon ylittdva hankintailmoitus 18.5.2017 sahkoisessa
tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset on pyydetty kokonaishintaurakkana sisaltaen kaikkien tek-
nisten jarjestelmien toteuttamisen uusimisen tai peruskorjauksen han-
kintoineen tehtyna taysin valmiiksi.

Kokonaishintaurakoitsija toimii kohteen paaurakoitsijana.
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Urakkatarjoukset
Kokonaisurakan toista 2 urakoitsijaa jatti tarjouksen:
Urakoitsija A Lujatalo Oy
Urakoitsija B YIT Oyj
Tarjouspyynndn mukaisten tarjousten arvonlisaveroton vaihteluvali on
13477 858,00 - 15757 000,00. Halvimman tarjouksen antoi Lujatalo
Oy.
Paatésehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotie-
dot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot seka rikosrekisteriotteet pakollis-
ten poissulkemisperusteiden selvittamiseksi (EU) on tarkastettu ja ne
ovat hyvaksyttavat.
Aikataulu
Rakentaminen alkaa 25.9.2017 ja valmistuu 31.7.2019.
Rahoitus
Hankkeen rahoitus on rakentamisohjelmassa vuosille 2011 - 2019.
Lisatiedot
Jari Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kustannusarvio (UKA) 5.7.2017
Muutoksenhaku
Paatoskohdasta A Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunkiymparistdlautakunta
Paatoskohdasta B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantéonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jattaneet Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, kaupunkiymparistolautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Kymp / Rakennuttaminen
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