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32 §
Capella 2 -urakka, muutostyötilaus, 2 643 921,25 euroa

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00

2814I06813 6701524 3010

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Capella 2 -urakan muutostyöt Graniittira-
kennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 3b-3g mukaisesti             
2 643 921,25 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 29.6.2017 § 11 päättänyt 
oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään Capellan korttelin 
urakka 2:n lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 22.11.2016 
§ 448 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 4 500 000 eu-
roa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 5 620 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 3 444 018,93 euroa.
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