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34 §
Munkkivuoren ala-aste, perusparannus, korjatun urakkakustannu-
sarvion hyväksyminen

HEL 2017-008999 T 02 08 03 01

Kaupunginosa 30, kortteli 109, tontti1, Raumantie 2 00350 Helsinki

Päätös

A Tekninen johtaja päätti hyväksyä Munkkivuoren ala-aste, peruspa-
rannuksen korjatun 31.7.2017 allekirjoitetun urakkavaiheen kus-
tannusarvion.

B Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelu  val-
tuuksiensa puitteissa käyttämään urakassa mahdollisesti esiinty-
viin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 31.7.2017 allekirjoitetun ja hyväk-
sytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.6.2016 
(§575) ja enimmäishinnan korottaminen hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 19.4.2017 (§190)

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisäveroton kustannusarvio 
on 11.054.000 euroa huhtikuun 2017 hintatasossa. Indeksikorjattu 
enimmäishinta on 11.628.000 euroa. Urakkavaiheen kustannusarvio 
alittaa hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishinnan tarjoushintain-
deksillä korjattuna 4,9 %.

Urakkakustannusarvion muutos

Kalusteurakka on siirretty toteutuskustannusarvion (TKA 26.4.2017) 
laadinnan aikana kaupungin sisäiseksi hankinnaksi ja se on puuttunut 
kyseisestä kustannusarviosta.

Aikataulu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (4)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

24.08.2017

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Rakentaminen alkaa elo-syyskuussa 2017 ja valmistuu touko-heinä-
kuussa 2019. Aikataulu on hankesuunnitelman mukainen.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuosina 2017-2019

Lisätiedot
Mika Heimala, projektipäällikkö, puhelin: 310 39910

mika.heimala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Urakkavaiheen kustannusarvio 31.7.2017.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakennuttaminen, toimitilayksik-
kö 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (4)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

24.08.2017

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 34 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Jaakko Stauffer
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.08.2017.


