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HELSINGIN KAUPUNKI Hankesuunnitelma P184-16 Vuosaaren liikuntapuisto

LIKUNTAVIRASTO 28.4.2017 uudisrakentaminen
Tekninen yksikko

Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Vuosaaren liikkuntapuiston uudisrakennusty® P184-16

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Pallokuja 4, 00980 Helsinki

Sijainti Kohdenumero
kaupunginosa 54 Vuosaari Y3154-28, Y3154-51
Kéayttdja: Liikuntavirasto ulkoliikuntapalvelut

Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym?

Hankkeen tarpeellisuus

Vuosaaren liikkuntapuistoon keskitetdan uudisrakennustyon myota laajasti Ita-Helsingin jalkapallotoimintaa.
Keskittamalla ottelutoimintoja suuriin likuntapuistoihin saavutetaan kustannushyétya niin henkilostékuluissa kuin eri
hoitokaluston kaytossa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensa 3806 000 € €
Investointikustannusten jakautuminen € /brm?
€ / htm?
maa-alue n. 5 hehtaaria

Tilakustannus kayttdjélle

2 2
po€:d:!tm / yp € / htm? / kk yht, €k/khtm ! yht. €/ kk yht € /v
Tuleva vuokra (htm?) 0
Nykyinen vuokra (htm?) 0

Toiminnan kdynnistamiskustannukset 30 000 — 40 000 €.

Hankkeen aikataulu

Tyét alkavat 2017 syksylla pysakointialueen rakentamisella seka kentan 3 pohjatoilla.

Rahoitussuunnitelma

Liikuntatoimen vuoden 2017 investointimaararahojen tydohjelmassa (Lilk 19.01.2017 §4 ) 800 000 € ja
taloussuunnitelmassa 2018 esitetty 1 000 000 €. Toteutuksen edellyttama rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan
huomioon muokattaessa 2018 tyéohjelmaa.

Viistotilat Vdistétilojen kustannus

Toteutus- ja hallintamuoto
Liikuntatoimen investointirahoilla toteuttava hanke.

Lisdtiedot
Kustannusarvio on tehty huhtikuun 2017 tasoon.
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1 Hankkeen perustiedot

Vuosaari on Helsingin 54. kaupunginosa Ita-Helsingissa. Se on pinta-alaltaan (17,07 km?)
Helsingin suurin kaupunginosa. Vuosaaren asukasluku on kasvanut nopeasti 1990-luvun
alusta lahtien. Vuonna 2001 Vuosaaressa oli asukkaita 27 500, ja 37 841 vuonna 2016.

\ o e
Liikuntapuisto sijaitsee Porslahdentien asuinalueiden itdpuolella, osin entisen
vedenpuhdistamon sekéa osin Vuosaaren kartanon alueella. Idassa aluetta sivuaa golfkentta
ja etelareuna rajautuu tulevaan hautasmaa-alueeseen. Osa liikuntapuistosta on

pohjavesialuetta.

Vuosaaren likuntapuiston asemakaava on vuodelta 1999. Ensimmainen liilkuntapuistoa
koskeva yleissuunnitelma valmistui 2001. Seuraava tarkistus yleissuunnitelmaan tehtiin
vuonna 2007, jolloin myds ensimmaiset liikuntapuistoa koskevat investoinnit kaynnistyivat.

Liikuntapuiston rakentaminen on edennyt vuoden 2007 jalkeen hitaasti. Vuosina 2009-2011
likuntapuistoon rakennettiin kaksi kumirouhetekonurmikenttaa, kentat 1 ja 2. Kentta 2 on
lammitetty ja siten ympdrivuotisessa kaytossa. Kentan 2 tekonurmipinnan uusiminen on
vuoden 2017 tyéohjelmassa erillisena hankkeena (hanke 61155 01 002), silld nurmi ei ole
kestanyt kayttoa. Kentat 3, 4 ja 5 ovat toteuttamatta, samoin liikuntapuistoon kuuluva
pysakdintikokonaisuus. Myés liikuntapuiston reunat ja kaytavat ovat kesken. Alue on
yleisilmeeltaan epasiisti ja keskenerdinen.

Liikuntapuistossa on osin Lahiérahaston erillismaararahalla tehty téaysbetonin skeittiparkki.
Parkki oli toteutusajankohtana Helsingin suurin. Parkin yhteydessa on jo useampana
kesana ollut nuorisotoimen ohjauskontti, josta késin alueelle on jarjestetty kesatoimintaa.
Liikuntapuistossa on kesaisin panostettu nuorten avoimeen toimintaan. Isolla asfalttipinnalla
on kesadisin katukoripallokentat seka taysmittainen rullalatkakaukalo. Kesatoiminta-alueen
yhteyteen tehty kuntokatos - sekin erillismaarahalla.

Vuosaaren liikuntapuistossa on vuosittain arviolta 170 000 tuhatta kavijaa.
1
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2 Selvitys rakennuspaikasta
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Kuva Ote ajantasa-asemakaavasta / HELMI Paikkatietovipunen

Vuosaaren liikuntapuisto kuuluu 26.11.21999 voimaan tulleeseen asemakaavan nro 10570.
Alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU). Kaavassa liilkuntapuisto on
osoitettu jatkuvaksi pitkalle pohjoiseen, esirakentamattomalle metsaalueelle. Kaava on
suunnittelun yhteydessa todettu rajauksiltaan vanhentuneeksi ja liikuntavirasto ja
rakennusvirasto ovat keskenaéan sopineet tarkoituksenmukaisemmasta jaosta puiston ja
likuntapuiston valilla. TAm&n hankesuunnitelman laajuus on noin 5 hehtaaria.

Kaupunginosa 54 Vuosaari
Osoite Pallokuja 4, 00980 Helsinki
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Tavoitteena on Vuosaaren likuntamahdollisuuksien edellytyksien parantaminen. VVuosaaren
vaestdennuste on edelleen kasvava. Vuosaaressa sijaitseva Punakiven kentta siirretaan
rakennusviraston katu- ja puisto-osaston hallintaan, joka jatkossa kehittaa aktiivisessa
kaytossa ollutta kenttdd osana Punakiven puistoaluetta. Vuosaaren liikuntapuistoa
ymparoivat liikunnalliset palvelut ovat jo valmistuneet. Vuosaaren 18 reikéinen kentta
avattiin 2001, Vuosaaren jaahallin toiminta on alkanut 2011 ja golfharjoitteluhalli aukesi
2016. Yleissuunnitelman mukaisten liikuntapuiston olosuhteiden valmistuminen on tarpeen.

Toiminnalliset perustelut

Tavoitteena on rakentaa liikuntapuisto valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessa. Valmis
liikuntapuisto tulee olemaan painottunut jalkapalloon. Liikuntapuistoa tdydentaa laaja
ulkotoiminta-alue, jossa on skeittiparkki, katukoripalloa, rullalatkaa ja ulkokuntosalilaitteita.

Pukusuojat sijaitsevat jaahallin yhteydessa, Jaakenttasaatiolta vuokratuissa tiloissa.
Pukusuojia on kahdeksan kappaletta. Tiloissa on myds henkildston sosiaali- ja pukutilat.
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Alueen yleisilmetta parannetaan nurmettamalla reuna-alueet ja rakentamalla alueen
kaytavaverkko valistuksineen valmiiksi.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Valmistuessaan Vuosaaren liikuntapuisto lisaa koko itéaisen Helsingin liikuntapalveluja.
Liikuntapuisto tarjoaa monipuolisia likuntapaikkoja Iahialueen asukkaille ja palvelee seka
harrastus- etta kilpatoimintaa. Liikuntapuiston valmiiksi rakentamisen jalkeen Ita-Helsingissa
tulee olemaan selkea jalkapallokeskittymad, jonne voidaan osoittaa osallistujamaariltaan
suuria ottelutapahtumia seka sarjapeleja. Henkildkuntaa tulee olemaan 3-5 kaudesta
riippuen.
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Kuva Vuosaaren Hkunfa_pufsto ja a‘_fvfémédmét hallinta-aluerajaukset

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminta nykyisin

Liikuntapuiston kayttajia ovat kaikki Ita-Helsingin asukkaat, urheiluseurat ja koulut.
Liikuntapuistossa on kahdeksan pukuhuonetta peseytymistiloineen seka sosiaalitilat
likuntaviraston tyontekijdille. Pukutilat on vuokrattu Jagkenttasaatiolta, likuntaviraston
tilaohjelman mukaisesti toteutettuna.

Liikuntapuiston palvelut:

- pallokentta 1, kumirouhetekonurmi, kaksi poikittaista juniorikenttéda seka tenavapesapallo
- pallokenttd 2, kumirouhetekonurmi, Iammitetty nurmi, kenttékoko 105x68m

- pallokentta 3, tilavaraus liikuntaviraston / seuran kentélle, mahdollisesti ylipainehalli

- pallokentta 4, kumirouhetekonurmi, kenttakoko 105x68m

- pallokenttaﬁ/ kivituhka, kentta 95x55m

Liikuntapuistos'sa on nykyisin yksi liikuntaviraston liikuntapaikkamestari, kolme
likuntapaikanhoitajaa ja yksi siistija.

Hankkeen laajuus
Kohteen laajuus on noin viisi hehtaaria.
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Kuva Vuosaaren ﬁikdntapuisron yfeissuunnirem;vuodeua 2017

Rakentamiseen jo kaytetyt varat

Investointikustannukset 2007-2016 2.031.000 €
Erillismaararahat 2007-2016 533.000 €
Esirakentaminen 2007-2016 255.000 €
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Milloin
2007-2014
2007-2009
2009-2011
2009-2010
2009-2012
2010
2010-2011
2011

2011

2011

2011

2012

2011

2011
2012-2013
2013-2014
2013
2014-2016
2011-2015
2014-2015
2016
kirjanpidossa

investointi
28 360,19
546 084,50
249 828,27
32 315,44
294 082,88
4851,38
109 513,76
24 960,80
1 000,00
31961,00
7701,68
15 566,82
3 600,00
29980,83
254 065,71
11983,39
10 455,80
168 908,48
117 228,73
4022,15
45 894,61
2030 906,36

Suunnitelma 2017-2019

2017
2017
2018
2018
2019
2019

1200 000,00
300 000,00
402 500,00
694 450,00
247 448,00
780 000,00

3 624 398,00

Hankesuunnitelma P184-16 Vuosaaren liikuntapuisto
28.4.2017 uudisrakentaminen

Mitd

P16-07 yleissuunnitelman pdivitys

P170-07 kivituhkapintaisten pallokenttien rakentaminen

P4-09 lammitetyn tekonurmikentdn uudisrakennustyd

P36-09 laitetilojen ja véliaikaisten pukusuojien rakentaminen
P120-09 pallokenttien 1ja 2 valaistuksen rakentaminen
P98-10varastorakennuksen uudisrakennustyo

P85-10 pallokenttd nro 1 kumirouhetekonurmen uudisrakennustyd
P61-11juniorijalkapallohallin purkutyo

parakkirakennusten purku

aukion ja pallokenttien vélinen alue

lilkuntapuiston valiaikainen pysakointialue

P97-12 Vuosaaren liikuntapuiston valiaikainen pysakéintialue painopenkereen paélle
litkuntapuiston valiaikaiset opasteet

litkuntapuiston huoltotien rakentaminen

P104-12 kenttien lammityksen rakentaminen

P25-13 pienehkét LVIAS -tyét

P40-13 ajoesteet

P192-14 pysdkointialueen rakentaminen

P65-11 betoniskeittiparkki investoinnit

P63-14 lammitetyn tekonurmikentdn vaihtoaitioiden rakennusty6
P6-16 valikdytavan rakentaminen

P192-14 pysakointialueen rakentaminen / Staran tarjous

P182-16 kentan nro 3 salaojitus ja rakennekerrokset / Staran tarjous
kentdn 1ja3itd ja eteldreunat / Staran arvio

kentdn 2 lansi- pohjois- ja eteldreunat / Staran arvio

kentdn 4 lansireuna

kenttd 4 kumirouhetekonurmi, aidat, valot

Hankesuunnitelman kattohinta viiden prosentin lisatyévarauksella on 3 806 000 €.
SuunnitelImana on rakentaa liilkuntapuisto kayttévalmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessa.

Liikuntavirastolla on jo tarjoukset seka pysakointialueen rakentamisesta etta kentan 3
salaojituksen ja rakennekerrosten rakentamisesta. Stara on tehnyt myés liikuntavirastolle
arvion kaytavien, asfalttialueiden ja viheralueiden rakentamisesta. Kentan 4 hinta-arviot
perustuvat aiempaan kokemukseen vastaavien kenttaalueiden toteutuksesta.
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Kuva Esitys toteutusjérjestyksesta ja urakkarajoista

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus

Alueelta on tehty vuosien varrella runsaasti porakonekairauksia ja puristinheijarikairauksia
seka jo aiemmin tary- ja painokairauksia. Osa liikuntapuistosta on pohjavesialuetta.
Rakennettaessa on kiinnitetty erityista huomiota pohjaveden pilaantumisen estamiseen.



HELSINGIN KAUPUNKI Hankesuunnitelma P184-16 Vuosaaren likuntapuisto
LIIKUNTAVIRASTO 28.4.2017 uudisrakentaminen
Tekninen yksikko

Laatutaso

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvaa laatutasoa. Kentan 4 paallysteena kaytetaan
jalkapallonurmea (kumirouhetekonurmi) alapuolisella joustolla. Uuden paallysteen tulee
tayttaa FIFA Quality —vaatimus. Kentan vari on vihred. Kentan 5 paallysteena on kivituhka.
Kenttaa 5 kaytetaan tarvittaessa varapysakointialueena. Kentta 5 on mahdollista myés
jaadyttaa talvisin luistelukayttéon. Kaikki pelikentat rajataan suoja-aidoilla ja tarvittavat rajat
suojataan palloverkoilla. Laajat viheralueet toteutetaan korkealuokkaisesti ja niiden
toteutuksessa kiinnitetdan huomiota kulutuksenkestavyyteen.

Liikenne ja pysakointi

Liikuntapuistolla on kaavaan merkitty pysakéintialue, LPA2. Yleissuunnittelun yhteydessa
pysakdintia on tarkasteltu kokonaisuutena yhdessa jaahallin tarpeiden kanssa.

8
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uudisrakentaminen

Asfalttipintaisille pysakaintialueille on osoitettu 250 autopaikkaa seka kaksi linja-

autopaikkaa. Pallokujan reunalla on esitetty nelja linja-autopaikkaa. Kivituhkapintaiselle
kentalle 5 on mahdollista osoittaa tilapaisesti 160 autopaikkaa.
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Rakennuslupatiedot

Hankkeelle ei tarvita rakennuslupaa (liikuntapuiston sisdisia jarjestelyja).

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Suurempiin likuntapuistoihin keskitetdan ottelutoimintaa. Vuosaaren liikkuntapuistoon
keskitetdan uudisrakennustyén myéta laajasti Ita-Helsingin jalkapallotoimintaa.
6 Vaikutusten arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen toteuttamisella saavutettavat hyodyt: keskittamalla ottelutoimintoja suuriin
liikuntapuistoihin saavutetaan kustannushyétya niin henkiléstokuluissa kuin eri

hoitokaluston kaytdssa. Keskittamalla ottelutoiminta korkeatasoisiin liikkuntapuistoihin
voidaan ottelutapahtumille taata hyvat olosuhteet.

9
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Liikuntapuistossa satsataan myos voimakkaasti omaehtoisen liikuntatoiminnan olosuhteiden
parantamiseen (lahiliikunta, skeitti ja reitit). Liilkuntastragiassa on paatavoitteena mainittu
myds liikuntapaikkojen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden lisdédminen.

Rakentamiskustannukset

Laaditun enimmaishintalaskelman mukaan hankkeen rakentamisen kustannukset ovat lisa-
ja muutostyévarauksin seka tarvittavin suunnittelukustannuksin 3 806 000 € (alv 0%).
Arvioituun kustannusennusteeseen ei sisélly kayttékustannuksiin varattavia varuste- ja
laitehankintoja. Kustannusarvio on tehty huhtikuun 2017 tasoon.

Tilakustannus kayttajalle

Kyseessa on pitk&aikainen maa-alueen vuokraus. Sisdinen maanvuokra nousee kun
alueelle rakennetaan rakennuksia ja/tai pysakaintipaikkoja. LP-tontin valmiiksirakentaminen
(pysakointi) kasvattaa sisdistd maanvuokraa. Jos alueelle rakennetaan rakennuksia (kentta
3), niin vuokra peritdan niiden osalta toteutuneiden k-m2 mukaan.

Hallinta-aluemuutokset tullaan sopimaan vuoden 2017 lopussa ja viedaan sopimuksen
synnytta kartoille paivitettyina.

Yllapito- ja kdyttotalous

Liikuntavirasto vastaa kaikista liikuntapuiston kayttémenoista kuten esim. lampdé-, sahko-,
vesihuolto-, vesi-, jatevesi- ja jatehuoltomaksuista ja solmii naita koskevat
toimitussopimukset.

Hankkeen myoéta kohteen yllapitomenot kasvavat vuokran lisaksi 30 000 — 40 000 €.
Kayttokustannuksista vastaa liikkuntaviraston ulkoliikuntapalvelut.

Hankkeen aikataulu

Rakennusty6t on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyvaksyttya hankesuunnitelman.
Tyot alkavat 2017 syksylla pysékointialueen rakentamisella seka kentén 3 pohjatéilla.

Rahoitussuunnitelma

Hankkeeseen tulee varata 3 806 000 € (alv 0%). Hanke on merkitty vuoden 2017
talousarvion rakentamisohjemaan yhteensa 2 milj. euron suuruisena. Hankkeen korotettu
enimmaishinta 3,806 milj. euroa edellyttaa siten talousarvioon nahden 1,806 milj. euron
lisamaararahaa, joka on mahdollista huomioida laadittaessa 2018 talousarviota siirtamalla
alustavia varauksia liikuntapaikkarakentamisen talousarviokohdalla 8 07 08,
likuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset.

Toteutus- ja yllapitovastuu

Liikuntaviraston tekninen yksikké vastaa hankkeen toteuttamisesta. Yllapitovastuu on
liikuntaviraston ulkoliikkuntapalveluilla (1.6.2017 alkaen Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
likuntapaikat, itainen alueyksikké.)
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