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71 §
Helsingin Kuvataidelukion perusparannuksen lisä- ja muutostyöva-
rauksen korottaminen

HEL 2017-012188 T 02 08 03 00

Hanke 8084958, Kaupunginosa 11, kortteli 11004, tontti 6, Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Helsingin Kuvataidelukion perusparan-
nuksen lisä- ja muutostyövarausta 150 000 eurolla aiemmin päätetyn li-
sä- ja muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- 
ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 873 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kuvataidelukion hankkeesta 31.01.2014 laadittu hankesuun-
nitelma on hyväksytty  Khs 20.10.2014 (1063  §) siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3727 (br-m2) ja enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 7 500 000 euroa hintatasossa syyskuu 2013.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu enimmäishinta urakoiden tilausa-
jankohtana kustannustasossa 03/2015 on 7 500 000 euroa. Hankkeen 
enimmäishinnasta on sitomatta 1 700 000 euroa.

Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enimmäishinta ei ylity lisä- ja muu-
tostyövarauksen korotuksen johdosta.

Liitetiedostona päivitetty ja 7.11.2017 allekirjoitettu urakkavaiheen kus-
tannusarvio, sisältäen 150 000 euron LMT-varauksen korotuksen.

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin 
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Työn toteutuksen ai-
kana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisätyötä edellyttäviä tarpeita, joita 
ei ollut voinut suunnitelmissa huomioida.

Tilakeskus päätti perusparannuksen aikana hankesuunnitelmasta poi-
keten uusia ruokalan alakaton ja hankkia liikuntasaliin AV-laitteet.

Vanha ruokalan alakatto oli aiheuttanut joillekin koulun henkilökuntaan 
kuuluville oireita johtuen ilmeisesti akustointijärjestelmään kuuluneesta 
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mineraalivillapölystä. Alakatto purettiin ja rakennettiin uudelleen aller-
giasoimattomilla materiaaleilla. 

Takuuaikana on edelleen ilmennyt rakennuksessa ajoittain voimakas 
viemärinhaju, jota ei ole saatu urakan aikana poistettua. Haitta havait-
tiin edelleen myös 1-vuotis takuutarkastuksen yhteydessä, erittäin voi-
makkaana. Kyseessä on ilmeisesti jokin urakkaan kuulumaton vanha 
viemäri, joka pitää nyt etsiä ja saada haitta lopullisesti eliminoitua. 

Koska hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule riittä-
mään kohteen asianmukaiseen toteutukseen, päättää tekninen johtaja 
korottaa lisä- ja muutostyövarausta 150 000€, jolloin lisä- ja muutostyö-
varaus on yhteensä 873 000€.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2015-2016 toteutettavana hankkeena.

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi
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