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85 §
Maria Startup rakennus 5, korotetun enimmäishinnan käyttäminen

HEL 2017-010363 T 02 08 03 00

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön 
päällikön käyttämään muutostöihin korotetun enimmäishinnan mukaiset 
hankkeeseen kuuluvat 18.12.2017 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakka-
vaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön 
päällikön allekirjoittamaan urakkakustannusarvion 18.12.2017 mukaiset 
hankkeeseen kuuluvat lisä- ja muutostyötilaukset sekä urakkasopimuk-
sen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin.

Päätöksen perustelut

Enimmäishinnan korotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 14.12.2017 § 11 hyväksynyt Marian sairaalan rakennus 5:n muutos- 
ja korjaustöiden 1 500 000 euron enimmäishinnan toukokuun 2017 kus-
tannustasossa korottamisesta siten, että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 850 000 euroa HKA hintata-
sossa.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostossa 29.6.2017 § 6.

Tarveselvityksen muuttaminen ja kansliapäällikön hyväksyntä

Päätös on tehty ehdolla, että kansliapäällikkö hyväksyy muuttuneen tar-
peen. Kansliapäällikkö on muuttanut tarveselvitystä 12.12.2017 § 17. 
Kansliapäällikkö päätti tarkentaa entisellä Marian sairaala-alueella si-
jaitsevan rakennuksen 5 (Lapinlahdenkatu 16) toiminnallisten muutos- 
ja korjaustöiden tarveselvitystä muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.

Urakkakustannusarvio

Indeksikorjattu arvonlisäveroton kustannusarvio on 1 950 118 euroa 
syyskuun 2017 hintatasossa. Urakkavaiheen kustannusarvio on sama 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

22.12.2017

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

kuin hyväksytty hankesuunnitelman korotettu enimmäishinta tarjoushin-
taindeksillä korjattuna.

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut syyskuussa 2017 ja valmistuu toukokuussa 
2018.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman mukaisesti.

Lisätiedot
Mika Heimala, projektipäällikkö, puhelin: 310 39910

mika.heimala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Urakkavaiheen kustannusarvio 18.12.2017

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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