
Kaupunkiympäristö 
Rakennuttaminen 

Muutos-ja lisätyötarjous nro /_ 

Työlaji: _ 

Projektinjohtaja: J u k k a R e P° 
Hanke' Hernesaaren tilapäinen lumenvastaanottolaitun 

Urakoitsija: Terramare Oy 

Kohde on vastaanotettu: 

Mitä tehdään ja miksi: 
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Laskelman perusteena: 

Yksilöity tarjous: 

Sopimuksen yksikköhinnat: 

Sovitut yksikköhinnat: 

YSE 1998 § 47 mukainen omakustannushinta: 

Tarkastanut: pvm 3^3- & yPö/7 

Kustannuslaskija: ~ pvm ~ 

Projektinjohtaja: t pvm .£. I Q„o\$ 

Yksikköpäällikkökokouksessa käsitelty: pvm 0 VV. *a/t 

Käyntiosoite: Elimäenkatu 5, Helsinki 51 Besoksadress Elimägatan 5, Helsingfors 51 
Postiosoite: PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki Postadress: PB 1500, 00099 Helsingfors stad 
Puhelin (09) 310 1661 Telefon (09) 310 1661 
www hei fi www.hel.fi 

http://www.hel.fi


k Rriclralic LISÄTYÖ NRO 1. 1(1) 
B*. DUOlVClllO Kiviaines 0-90 # 

Terramare Laatija, Vyyryläinen Jani 

15.12.2017 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Täyttömateriaali 0-90 # 

Urakoitsija on tarjonnut tilaajalle 29.5.2017 täyttömateriaalia kaivantouran täyttöön sähköpostilla hintaan 
9,87 € alv. 0%. Tilaaja on tehnyt tilauksen sähköpostilla 29.5.2017. 

Täyttöön käytetty kalliomurskeen kokonaismäärä 37 592,38 tn=( 37 592,38 tn x 9,87€/tn = 371 036,79€) 

Urakoitsija hyvittää tilaajaa alkuperäisen täyttömäärän mukaisesti Jätkäsaaresta siirtämättömien 
maamassojen osalta seuraavasti: 

33 592,38 tn x 2,0 €/tn = 67 184,76 € 

Tarjous: 

Urakoitsija tarjoaa tilaajalle 0-90 # täyttömateriaalin tilaajalle alla olevan laskelman mukaisesti 

371 036,79 € - 67 184,76 € = 303 852.03 € 

Liitteet: Kuormakirjat 

Rakentavin yhteistyöterveisin 

Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI P (09)613 621 terramare@boskalis.com 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI F (09)6136 2700 terramareboskalis.com 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 j ALV: FI07183583 

mailto:terramare@boskalis.com
http://terramareboskalis.com


Kaupunkiympäristö 
Rakennuttaminen 
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R Työlaji: 

Projektinjohtaja: Jukka Repo 
Hanke' Hernesaaren tilapäinen lumenvastaanottolaitun 

Urakoitsija: Terramare Oy 

Kohde on vastaanotettu 

Mitä tehdään ja miksi 
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Ik DOSKCMIS Maantiekaide 

Terramare Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Maantiekaide 

Tilaaja on pyytänyt urakoitsijaa lisätyönä rakentamaan urakan yhteydessä maantiekaiteet 
lumenkaatolaiturille sekä saostusaltaan ympärille. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa maantiekaiteen rakentamisesta syntyneitä kuluja seuraavasti: 

Aliurakointi: 

- Iskutekniikka 6785 € x 1,12 % = 7598,08€ 
(liite nro. 1, Lasku Iskutekniikka) 

Mittaus: 

- Mittamiehet 4 h x 80 €/h = 320 € 

RAM: 

- Ram 4 h x 55 €/h = 220 € 

Yhteensä 8138,08 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI P (09)613 621 : terramare@boskalis.com 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI F (09) 6136 2700 i terramare.boskalis.com 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 j ALV: FI07183583 

mailto:terramare@boskalis.com
http://terramare.boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 7. 
Kivien seulonta 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Kivien seulonta 

Urakoitsija on tilaajan pyynnöstä lisätyönä seulonut eroosiosuojauksessa tarvittavan 
kiviainesmateriaalin lumenkaatolaiturin taustakentällä massanvaihto urasta kaivetuista puhtaista 
massoista. Urakoitsija hyvittää tilaaja samassa yhteydessä alla olevan laskelman mukaisesti 
säästyneestä siirtoajosta (Jätkäsaari / Hemesaari) 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija on pitänyt kirjaa päiväkirjamerkinnöin ja tarjoaa eroosiosuojauksessa tarvittavien kiviainesten 
seulontaa toteutuneiden tuntierittelyjen mukaisesti: 

Konetyötunnit: 

Kaivinkone 280 

Kaivinkone 180 
Caterpillar 988 

Pyöräkuormaaja volvo 

Moottorivälppä 

Dumpperi 

Kaivinkone 280 
Kaivinkone 180 
Caterpillar 988 
Pyöräkuormaaja volvo 
Moottorivälppä 
Dumpperi 

Tunnit 

19 

3 

6 

Tunnit 
24 

8 
23 

2 

26.9.-29.9.2017 

ä hinta 

€ 214,00 

€ 114,00 

€ 135,00 

€ 110,00 

€ 90,00 

€ 106,00 

16.10.-31.10.2017 
ä hinta 

€ 214,00 
€ 114,00 

€ 135,00 
€ 110,00 
€ 90,00 
€ 106,00 

Yhteensä 

€ 4 066,00 

€ 342,00 

€ 

€ 660,00 

€ 

€ 

€ 5 068,00 

Yhteensä 
€ 5 136,00 
€ 
€ 1080,00 
€ 2 530,00 
€ 
€ 212,00 
€ 8 958,00 

Kaivinkone 280 
Kaivinkone 180 
Caterpillar 988 

Pyöräkuormaaja volvo 
Moottorivälppä 
Dumpperi 

Tunnit 

100 
14 

82 

16 
6 

2.10.-15.10.2017 

ä hinta 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

214,00 

114,00 

135,00 

110,00 

90,00 
106,00 

Yhteensä 

€ 21400,00 

€ 1596,00 

€ 

€ 9 020,00 

€ 1440,00 

€ 636,00 

€ 34 092,00 

Hyvitys: 

Urakoitsija hyvittää tilaajaa 990 tn x 2,0 €/tn = 1980,00 € 

Tarjous: 

48 118,00 €-1980,00 € 

46 138,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis.com 
terramare.boskalis corn 

mailto:terramare@boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 8. 
Sähköputkivaraukset 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sähköputkivaraukset 

Urakoitsija on tilaajan pyynnöstä asentanut lisätyönä lumenkaatolaiturin taustakentälle 
sähköputkivaraukset tulevaa aluevalaistusta varten. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa sähköputkivarausten toteutuneiden tuntierittelyjen mukaisesti: 

Materiaalit 

putket 

ajo putkille 

varonauha 

käyrät 4 kpl. 

liukuvoide 

vetonaru 

tiivisteet 
Seepsula 0-16/0-32 

432,00 € 

100,00 € 
68,80 € 

120,00 € 

15,70 € 

26,20 € 

1,05 € 

521,03 € 

1 284,78 € 

Oma työ 

Mittamies 4x80 

RAM 2x7 a 55 € 

320,00 € 

770,00 € 

1 090,00 € 

Konetyö 

Kaivinkone 14h x 114€/h 

jyrä 6 h x 80 € h 

1 596,00 € 

480,00 € 

2 076,00 € 

Yhteensä 4450,78 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 

Käyntiosoite Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki j Y-tunnus: 0718358-3 j ALV: FI07183583 

P (09)613 621 

F (09)6136 2700 

terramare@boskalis.com 

terramare.boskalis corn 

mailto:terramare@boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 9. 
Suojaparrujen tuennat 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatuö 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Suojaparrujen tuennat 

Urakoitsija on tilaajan pyynnöstä asentanut lisätyönä lumenkaatolaiturin ponttiseinän kulmaan tuet 
parrutukselle. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa kulman lisätuentatöitä toteutuneiden tuntierittelyjen mukaisesti: 

Erittely: 

Materiaalit 

200x100x12 kulmateräs 

Hitsauslanka 

388,98 € 

50,00 € 

438,98 € 

TYÖ 

Hitsari 8hx49€xl,12 

RAM 8hx55€/h 

439,04 € 

440,00 € 

879,04 € 

Konetyö 

2h x l l4€ /h 228,00 € 

228,00 € 

Yhteensä 1546,02 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite Laurinmäenkuja 3 A. 00440 HELSINKI 

Kotipaikka Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 j ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis corn 
terramare boskalis corn 



k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 10. 
Tikkaiden nousukahvat 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Tikkaiden nousukahvat 

Urakoitsija on tilaajan pyynnöstä asentanut lisätyönä lumenkaatolaiturin kansirakenteeseen tikkaiden 
jatkeeksi nousukahvat kansilevyyn. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa tikkaiden nousukahvoista syntyneitä kuluja alla olevan erittelyn mukaisesti: 

Materiaalit 

Nousukahvat 

Hitsauslanka 

420,00 € 

50,00 € 

470,00 € 

TYÖ 

RAM 10hx55€/h 550,00 € 

550,00 € 

Konetyö 

0,00 € 

Yhteensä 1020,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite Laurinmäenkuja 3 A 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis corn 
terramare boskalis.com 

http://boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 11. 
Rengasfenderit 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(3) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Rengasfenderit 

Urakoitsija on tilaajan pyynnöstä asentanut lisätyönä lumenkaatolaiturin parrutuksen suojaksi 
rengasfendereitä tilaajan suunnittelijan ohjeistuksen mukaisesti. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa rengasfendereiden rakentamisesta / asentamisesta syntyneitä kuluja alla olevan 
erittelyn mukaisesti: 

Materiaalit 

Vaijeria 16 mm 
Certex 1109,30 €xl,12 
Renkaat 150€xl7 kpl 

Pientarvikkeet 
Certex 102,46€ *1,12 

199,54 € 
1 242,42 € 
2 974,00 € 

470,00 € 
114,76 € 

5 000,72 € 

TYÖ 

RAM,esivalmistus 76hx55€/h 
RAM,asennus 32hx55€/h 

4 180,00 € 
1760,00 € 

5 940,00 € 

Konetyö 

Kurottaja 24hxll4€/h 
Vanteen irrotus 
Kaivinkone 2hxll4€/h 

2 736,00 € 
628,17 € 
228,00 € 

3 592,17 € 

Liitteet: Certexin laskut 

Yhteensä 14 532,89 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 

Käyntiosoite' Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

P (09)613 621 

F (09)6136 2700 

terramare@boskalis corn 

terramare.boskalis corn 

Kotipaikka: Helsinki j Y-tunnus: 0718358-3 j ALV: FI07183583 



k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 12. 
Kannen muutokset 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(2) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Kannen muutokset 

Urakoitsija on tilaajan lisäsuunnitelmien mukaisesti lisätyönä suorittanut kansirakenteen muutostyöt 
suunnittelijan antamien lisäohjeistuksen mukaisesti. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa kansirakenteen muutoksista syntyneitä kuluja alla olevan erittelyn mukaisesti: 

Materiaalit 

Terästä rvikkeet 

Hitsauslanka 

550,00 € 

50,00 € 

600,00 € 

TYÖ 

Liite 1x1,12 

RAM 92hx55€/h 

6 339,20 € 

5 060,00 € 

11 399,20 € 

Konetyö 

2h x l l 4 € / 228,00 € 

228,00 € 

Liitteet: Huhtalametallin lasku 

Yhteensä 12 227,20 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis.com 
terramare.boskalis corn 

mailto:terramare@boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 13. 
Suodatinkankaat 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12 12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Suodatinkankaat 

Urakoitsija on tilaajan lisäsuunnitelmien mukaisesti lisätyönä asentanut suodatinkankaat vedenalaisena 
työnä kivikeilauksien alapuolelle. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa asennustöistä syntyneitä kuluja alla olevan erittelyn mukaisesti: 

Materiaalit 

Suodatinkangas 

Pientarvikkeet 

640,64 € 

150,00 € 

790,64 € 

TYÖ 

RAM48h*55€/h 2 640,00 € 

2 640,00 € 

Konetyö 

18hx l l4€ 2 052,00 € 

2 052,00 € 

Yhteensä 5482,64 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 

Käyntiosoite. Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

P (09) 613 621 

F (09)6136 2700 

terramare@boskalis.com 

terramare.boskalis corn 

Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus- 0718358-3 I ALV. FI07183583 

mailto:terramare@boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 14. 
Hankaussuojat 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Hankaussuojat 

Urakoitsija on asentanut lisätyönä parrutuksen yläreunaan sinkityt kulmateräkset suojaamaan parrutusta 
rengasfendereiden vaijereiden kuluttavaa vaikutusta vastaan . 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa asennustöistä syntyneitä kuluja alla olevan erittelyn mukaisesti: 

Materiaalit 

Materiaali (kulmaraudat) 

Pientarvikkeet 

2 144,80 € 

150,00 € 

2 294,80 € 

TYÖ 

RAM 36hx55€/h 1 980,00 € 

1 980,00 € 

Konetyö 

2h x l l 4 € / 

Rahti 

228,00 € 

500,00 € 

728,00 € 

Yhteensä 5002,80 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite PL 14. 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis corn 
terramare.boskalis.com 

http://terramare.boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 15. 
Keilojen muutokset + kiveykset 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Keilojen muutokset + kiveykset 

Urakoitsija on rakentanut laajentunutta kivikeilausta lisätyönä sekä asentanut keilauksien yläreunaan 
kiveykset tilaajan ohjeiden mukaisesti. 
Katselmuksessa 23.11.2017 päätettiin kivien lisäyksestä keilojen yläreunaan suojaamaan meren 
vaikutukselta. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa asennustöistä syntyneitä kuluja alla olevan erittelyn mukaisesti: 

Materiaalit 

0,00 € 

TYÖ 

0,00 € 

Konetyö 

LISÄÄNTYNYT LAAJUUS 

(Pitkäpuomi 74tn)16h x214€/h 

Dumpperi 16h x 106€/h 

LISÄKIVEYS 23.11.2017(katselmus) 

Catepillar988 6hx 135€/h 

KKH 280 6 x 214€/h 

3 424,00 € 

1 696,00 € 

810,00 € 

1 284,00 € 

7 214,00 € 

Yhteensä 7214,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI 

Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09)613 621 

F (09)6136 2700 

terramare@boskalis corn 

terramare.boskalis.com 

http://terramare.boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 16. 
Monikeilaluotaus 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(2) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Monikeilaluotaus 

Urakoitsija on saanut tilaajalta työmaakokouksessa tilauksen monikeilaluotauksesta 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa luotauksesta syntyneitä kuluja alla olevan erittelyn mukaisesti: 

Luotaus / Datankäsittely 

4900€ x 1,12 
640€X1,12 

5 488,00 € 
716,80 € 

6 204,80 € 

TYÖ 

TJ 
6hx70€/h 420,00 € 

420,00 € 

Konetyö 

0,00 € 

Yhteensä 6 624,80 € alv. 0% 

Liite 1: Mericon Oy tarjous 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 j ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis corn 
terramare.boskalis corn 



k, Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 17. 
Uusi kansilevy 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

18.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Uuden kansilevyn 

Urakoitsija on saanut lisätyötilauksen tilauksen uuden kansilevystä asennettuna. Kulut muodostuvat 
uudet kansilevystä sekä jälleenasennuskuluista. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa edellä mainittuja työtä alla olevan erittelyn mukaisesti 

Materiaalit 

Kansilevy 6540€xl,12 7 324,80 € 

7 324,80 € 

TYÖ 

RAM 9h a55€/h 495,00 € 

495,00 € 

Konetyö 

KKH180/114€/h9h 1 026,00 € 

1 026,00 € 

Yhteensä 8845,80 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A. 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus-0718358-3 j ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis.com 
terramare boskalis.com 

mailto:terramare@boskalis.com
http://boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 18. 1(1) 
Päätyjen betonointi 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

2.1.2018 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Päätyjen betonointi 

Urakoitsija on saanut lisätyötilauksen laiturin kulmissa olevien kivivälien täyttämisestä betonilla. Kivien 
välisiä rakoja on täytetty betonilla 3:lla erillisellä valukerralla /15 m3 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa kivien välien betonointia pumpattu kohteeseen alla olevan laskelman mukaisesti 

15m3x172€/m3 =2580,00€ 
Ram16hx55€/h = 880,00€ 

Yhteensä 3460,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI P (09)613 621 I terramare@boskalis.com 
Käyntiosoite Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI F (09) 6136 2700 j terramare boskalis corn 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

mailto:terramare@boskalis.com


k. Boskalis J£SEÄNR01 '- 1(1) 

Terramare Laatija, Vyyryläinen Jani 

12 12.2017 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Asfaltointi 

Urakoitsija on saanut tilaajalta ohjeet asfaltoida kohti kivikeilauksien reunoja jolloin asfaltoitavan alueen 
laajuus on hieman kasvanut alkuperäisestä laajuudesta. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa laajentuneesta asfaltoinnista syntyneitä kuluja pohjatöineen alla olevan erittelyn 
mukaisesti: 

Alkuperäinen asfaltoitava alue 

Toteutunut asfaltoitu alue pohjatöineen 

Erotus 

Tarjous 26 €/m2 

2064 m2 

2188 m2 

124 m2 

3 224€ alvo% 

Yhteensä 3 224,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14. 00441 HELSINKI P (09)613 621 j terramare@boskalis.com 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI F (09) 6136 2700 terramare.boskalis.com 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus 0718358-3 | ALV: FI07183583 

mailto:terramare@boskalis.com
http://terramare.boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 20. 
Kentän siivous ja kivireunuksen rakentaminen 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Kentän siivous ja kivireunuksen rakentaminen 

Urakoitsija on saanut tilauksen tilaajalta / käyttäjältä katselmuksen yhteydessä siivota kentällä oleva 
kivimateriaali alueen toiseen reunaan sekä rakentaa kivistä työmaa-alueiden rajaukset. 
Työt on suoritettu 28.12.2017 - 7.12,2017 välisenä aikana. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa edellä mainittuja töitä toteutuneiden tuntien mukaisesti alla olevan erittelyn mukaisesti 

pvm 
28.11-7.12.2017 

28.11-7.12.2017 

28.11-7.12.2017 

28.11-7.12.2017 

28.11-7.12.2017 

28.11-7.12.2017 

28.11-7.12.2017 

0,00 € 

h 

7 
33 

5 
14 
7 
21 

6 

Kone 

Terex 

Cat 988 

KKH740 

DumpperLVolvo 

KKH 470 

Pyöräkone 220 

KKH280 

0,00 € 

€/h 

135 
135 
214 

106 
214 

110 
214 

945 

4 455,00 € 

1 070,00 € 

1 484,00 € 

1 498,00 € 

2 310,00 € 

1 284,00 € 

12 101,00 € 

Yhteensä 12 101,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 
Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09)613 621 
F (09)6136 2700 

terramare@boskalis.com 
terramare.boskalis.com 

mailto:terramare@boskalis.com
http://terramare.boskalis.com


k Boskalis 
Terramare 

LISÄTYÖ NRO 21. 
Auraussuoja 

Laatija, Vyyryläinen Jani 

12.12.2017 

1(1) 

Helsingin kaupunki / HKR-Rakennuttaja 
Jukka Repo 
PL 1540, Elimäenkatu 5 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Kentän siivous ja kivireunuksen rakentaminen 

Urakoitsija on saanut tilauksen rakentaa auraussuojan nykyisen parrutuksen eteen tilaajan 
suunnitelmien mukaisesti. 

Lisätyötarjous 

Urakoitsija tarjoaa edellä mainittua työtä toteutuneiden materiaalien ja tuntien mukaisesti alla olevan 
erittelyn mukaisesti 

Materiaalit 

Kaidemateriaalit 

Pultit 

Pientarvikkeet 

1456,00 € 

140,00 € 

50,00 € 

1 646,00 € 

TYÖ 

RAM 27hx55€/h 1485,00 € 

1485,00 € 

Konetyö 

2h x l l 4€ / 228,00 € 

228,00 € 

Yhteensä 3359,00 € alv. 0% 

Rakentavin yhteistyöterveisin 
Työpäällikkö 

TERRAMARE OY 

Postiosoite: PL 14, 00441 HELSINKI 

Käyntiosoite: Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI 

Kotipaikka: Helsinki | Y-tunnus: 0718358-3 | ALV: FI07183583 

P (09) 613 621 

F (09) 6136 2700 

: terramare@boskalis corn 

| terramare.boskalis.com 

http://terramare.boskalis.com

