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62 §
Ilmalankujan ja Radiokujan rakentamisen sekä Televisiokadun, Tele-
visioaukion ja Ilmalanpolun pintarakennetöiden maarakennusurak-
ka, muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2017-002430 T 02 08 03 00

2814I07801 6701616 3010

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttä-
mään Ilmalankujan ja Radiokujan rakentamisen sekä Televisiokadun, 
Televisioaukion ja Ilmalanpolun pintarakennetöiden maarakennus-ura-
kan lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 14.3.2017 § 87 te-
kemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 500 000 euroa, eli ura-
kassa yhteensä arvonlisäverottomana 700 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 14.3.2017 § 87 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemään urakkasopimuksen Ilmalankujan ja Radiokujan Ra-
kentamisesta sekä Televisiokadun, Televisioaukion ja Ilmalanpolun pin-
tarakennetöistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Kreate 
Oy:n kanssa 1 993 880 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta 
ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä urakkaso-
pimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin ar-
vonlisäverottomana enintään 200 000 euroa.

Urakassa Ilmalan alueelle toteutetaan Ilmalankujan uudelleen rakenta-
minen tukimuureineen, Radiokujan rakentaminen sekä pintarakennetöi-
tä mm. Televisiokadulla ja Ilmalankujalla. Hanke toteutetaan ns. yhtei-
senä kunnallisteknisenä työmaana.

Työt kohteessa aloitettiin huhtikuussa 2017 sovittaen alueelle rakennet-
tavan toimistouudisrakennuksen kanssa niin, että rakennuksen tarvitse-
mat liikenneväylät valmistuivat joulukuussa 2017. Urakkaan kuuluvat 
loppuvaiheen työt tehdään keväällä 2018 ja kokonaisuudessaan urak-
kaan kuuluvat työt valmistuvat kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Rakentamisen aikana on selvinnyt, että Helen Oy:n kaukolämpö- ja kyl-
mälinjojen asennusten toteutussuunnitelmat ovat muuttuneet alkuperäi-
sistä suunnitelmista. Lisäksi Helenin kaukolämpötöiden asennukset 
ovat olleet myöhässä heidän ilmoittamasta asennusaikataulusta. Kus-
tannukset näistä ovat 135 000 euroa.
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Lisäksi suunnitelmiin on lisätty tukimuuria jatkettavaksi Televisiokadulla 
ja Ilmalankadulla. Kustannukset näistä ovat 310 000 euroa.

Myös Ilmalankujan kallion rikkonaisuudesta johtuvien ryöstöjen vuoksi 
tasausbetonin menekki on ollut suunniteltua suurempaa. Kustannukset 
näistä ovat 47 000 euroa.

Muihin pienehköihin muutostöihin, jotka johtuvat suunnitelmien tarken-
tumisesta, on kulunut 146 000 euroa.

Lisätiedot
Jari Rosanti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38857

jari.rosanti(a)hel.fi
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