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73 §
Lasten päiväkoti Lapinmäki, Kangaspellontie 6, uudisrakennuksen 
kokonaisurakoitsijan valinta

HEL 2018-005547 T 02 08 03 01

Kiinteistökartta 87/677 493, Osoite Kangaspellontie 6

Päätös

A
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti hyväksyä suorahankintana neuvottelumenettelyn tulokse-
na Rakennuspartio Oy:n tarjouksen Lpk Lapinmäen kokonaisurakasta 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 5 268 000 euroa.

B
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti oikeuttaa Rakennetun ja yleiset alueet rakennuttaminen-
palvelun toimitilayksikön yksikön päällikön käyttämään urakoissa mah-
dollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 4.5.2018 allekirjoitetun ja 
hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti oikeuttaa Rakennetun ja yleiset alueet rakennuttaminen-
palvelun toimitilayksikön rakennuttamispäällikön ja toimitilayksikön yksi-
kön päällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen 
sekä toimitilayksikön yksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutos-
työtilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Lasten päiväkoti Lapinmäen uudisrakennushankkeesta 5.5.2017 laadit-
tu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.9.2017 
(§ 837) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 662 br-m² ja että ra-
kentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
6 200 000 euroa joulukuun 2016 hintatasossa.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt suunnitelmat ja on kilpailutta-
nut urakan kokonaisurakkana sisältäen LVISA-urakat.

Kilpailutuksena on käytetty avointa kansallista hankintamenettelyä.
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Urakkakilpailusta on julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hil-
ma:ssa 6.3.2018.

Kokonaisurakasta ei saatu yhtään tarjousta määräaikaan 11.4.2018 klo 
13.00 mennessä. 

Vedoten lakiin julkisista hankinnoista (40 § kohta 1), käynnistettiin neu-
vottelumenettely mahdollista suorahankintaa varten Rakennuspartio 
Oy:n kanssa. Rakennuspartio Oy:ltä pyydettiin tarjous samoilla ehdoilla 
kuin mitä julkisen hankintailmoituksen tarjouspyynnöissä oli ollut. 

Rakennuspartio Oy toimitti tarjouksen kokonaisurakasta pyydettyyn 
päivämäärään 27.4.2018 mennessä.

Tarjouksen perusteella käytiin selonottoneuvottelu ja siinä todettiin että 
tarjous on tarjouspyynnön mukainen. 

Urakkaohjelman mukaiseen tehokkaaseen rakentamisaikaan ei tehdä 
muutoksia mutta alkuperäinen rakentamisen aloitus viivästyy noin kol-
mella kuukaudella. 

Koko hankkeen urakkavaiheen (UKA) kokonaiskustannukset ovat kus-
tannustasossa maaliskuu 2018 arvonlisäverottomina yhteensä 
6 593 882 euroa, joka on indeksikorjatun hankesuunnitelman enim-
mäishinnan mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot ja tilaaja-
vastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät. 

Työ aloitetaan 8 kk/2018 ja työn on suunniteltu valmistuvan 10 kk/2019. 
Aikataulu on hankesuunnitelmassa kirjatusta valmistumisesta noin 4 
kuukautta myöhässä.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2018 – 2023 vuosina 2018 - 2019 toteutettavana 
hankkeena.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kustannusarvio (UKA) 4.5.2018

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöskohdista B-C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennuttaminen


