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95 §
Vuosaaren tukikohta, kokonaisurakan toteutus, 3 371 000,00 euroa

HEL 2016-014373 T 02 08 03 01

Hankenumero 2821U61003

Päätös

A
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti hyväksyä Vuosaaren tukikohta Staralle ja LIV:lle hank-
keen 2. vaiheen toteutuksen kustannusarvioin 7.6.2018 (UKA) mukai-
sesti.

B
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti hyväksyä kokonaisurakasta saadun tarjouspyynnön mu-
kaisen, Staran tarjouksen nro 18T016.1 / 25.5.2018 arvonlisäveroton 
kokonaishinta 
3 371 000 euroa.

C
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti oikeuttaa Rakennetun ja yleiset alueet rakennuttaminen 
palvelun toimitilayksikön rakennuttamispäällikön ja toimitilayksikön yksi-
kön päällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen 
sekä toimitilayksikön yksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutos-
työtilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

D
Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen 
johtaja päätti Rakennetun ja yleiset alueet rakennuttaminen palvelun 
toimitilayksikön yksikön päällikön käyttämään urakoissa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin allekirjoitetun ja hyväksytyn urak-
kavaiheen kustannusarvion (7.6.2018 UKA) mukaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan 16.12.2015 laadittu 
hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.5.2016 
(123 §) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 996 brm² ja enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 20 500 000 euroa heinäkuun 2015 
hintatasossa.
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Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. 1-vaiheen laajuus on 6 734 
brm² ja rakennustöiden kustannukset arvonlisäverottomana 13 845 000 
euroa. 2-vaiheen laajuus on 1 758 brm².

Vaihe 1 valmistuu elokuussa 2018.
Vaiheen 2 toteutuksesta Stara on antanut tarjouksen. Tarjouksessa 
noudatetaan RYA:n (kiinteistöviraston tilakeskuksen) ja Staran välillä 
sovittuja puitesopimuksen mukaisia menettelytapoja.

Vaiheen 2 työt aloitetaan heinäkuussa 2018, kun urakan tilaus on alle-
kirjoitettu. Työt valmistuvat lokakuussa 2019. Toteutus on hankeaika-
taulusta myöhässä noin 10 kuukautta, vaiheen 1 käynnistymisen vii-
veestä aiheutuen.

Vaiheen 2 kohteena oleville toteutuksille on annettu rakennuslupa 54-
1804-16-A / 4.10.2016.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2016 - 2021 vuosina 2016 - 2018 toteutettavana 
hankkeena.

Lisätiedot
Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512

martti.pensamo(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kustannusarvio UKA 7.6.2018

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A-B Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Päätöskohdasta C-D Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakennuttaminen -palvelu

.


