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111 §
Urheilulehdon ympäristön kadut, kokonaisurakan työt muutostyöva-
rauksen korottaminen

HEL 2017-002427 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen-palvelun käyttämään 
Urheilulehdon ympäristön katujen kokonaisurakan lisä- ja muutostöihin 
yleisten töiden lautakunnan 28.3.2017 § 107 tekemän päätöksen lisäksi 
610 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 950 000 
euroa.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti 23.3.2017 § 107 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään urakkasopimuksen Urheilulehdon ympäristön 
katujen kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen 
NCC Suomi Oy:n kanssa 3 465 000 euron arvonlisäverottomasta koko-
naishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 
2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin arvonlisäverottomana enintään 340 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 28.6.2018 § 99 päätösvallan siirtämisestä tekniselle johtajalle 
eräiden hankesuunnitelmien ja urakkapäätösten hyväksymistä koske-
vissa asioissa 29.6 – 22.8.2018.

Työ käsittää rakentamista Reijolankadulla, Nordensköldinkadulla, Ur-
heilukadulla ja Mannerheimintiellä. Urakka-alue on erittäin haasteelli-
nen liikennejärjestelyiden suhteen, koska koko työalueella kulkee jatku-
va ja vilkas kevyt-, yleinen- ja julkinen liikenne.

Työt aloitettiin toukokuussa 2017 ja ne valmistuvat urakkasopimuksen 
mukaisesti lokakuussa 2018. Kaikki varsinaiset kunnallistekniikkaan ja 
katujen runkoihin liittyvät työt on nyt tehty ja jäljellä ovat pääsääntöises-
ti katujen pintarakenteet ja viimeistelytyöt.

Heti työtä aloitettaessa havaittiin, että katujen pohjaolosuhteet poikkea-
vat huomattavasti niistä oletuksista, joita suunnittelussa on tehty. Katu-
jen runkoja ei ole koskaan kunnolla rakennettu ja niistä löytyy huomat-
tavia määriä savea, louhosta, rakennusjätteitä ja pilaantunutta maata. 
Lisäksi urakan louhintamäärät ylittävät yli kaksinkertaisesti suunnitteli-
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joiden oletukset. Työt ovat keskeytyneet em. syistä lähes 50 kertaa vii-
meisen vuoden aikana. 

Muuttuneet olosuhteet aiheuttavat aina lisää työtä ja kohdekohtaisten 
liikennejärjestelyiden pitkittymistä. Aikataulun venymisongelmia on hoi-
dettu tekemällä töitä myös iltaisin ja öisin.

Kaikista näistä pohjaolosuhteiden muutoksista on urakoitsijan kanssa 
käsitelty ja oikeutetuiksi katsottu lähes 70 erilaista kustannusvaadetta 
yhteissummaltaan n. 460 00 euroa.

Lisäksi em. muutostöiden kerrannaisvaikutuksena on tullut muuttuneita 
liikennejärjestelyitä yhteensä n. 68 000 eurolla.

Varsinaisiin suunnitelmamuutoksiin on kulunut n. 200 000 euroa, suu-
rimpana muutoksena Reijolankadun tukimuurin muutos 98 000 euroa.

Neuvottelut muutosten vaikutuksesta urakan työaikaan ja työmaan yh-
teisiin kustannuksiin ovat vielä kesken. Korvattavaksi tulee todennäköi-
sesti kahden kuukauden osuus n. 100 000 euroa.

Lisäksi on hyvä varautua loppuvaiheen muutoksiin ainakin 100 000 eu-
ron summalla.

Edellä mainittujen oikeutetuksi todettujen kustannusvaateiden lisäksi 
urakoitsija on esittänyt erilaisia vaateita n. 250 00 euron summalla. Ra-
kennuttaja ei ole kuitenkaan niitä hyväksynyt ja urakoitsija on ilmoitta-
nut pitävänsä niitä toistaisesti riidanalaisina.

Yhteensä lisä- ja muutostyöt tulevat olemaan n. 950 000 euroa. Esite-
tyllä muutostyövarauksen korotuksella urakan kokonaiskustannukseksi 
tulee 4 415 000 euroa ja se alittaa urakkatarjouspyynnöstä tehdyn kus-
tannusarvion 4 500 000 euroa.

Lisätiedot
Erkki Nurmi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi
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