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122 §
Kolmen leikkipuiston LP Lohikäärmeenpuisto, LP Brahe ja LP Koti-
nummi uudisrakennusten rakennustyöt, enimmäishinnan korottami-
nen

HEL 2018-005750 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä kolmen leikkipuiston LP Lohikäär-
meenpuisto, LP Brahe ja LP Kotinummi uudisrakennuksen rakennustöi-
den 2 640 000 euron enimmäishinnan heinäkuun 2017 kustannusta-
sossa korottamisesta siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
519 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana 3 300 000 euroa huhtikuun 2018 hintatasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hy-
väksyy muuttuneen vuokran.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tilahankkeiden hanke-
suunnitelmat ajalla 29.6.- 22.8.2018 päätösvaltuuksien rajoissa, esittä-
mään yli viiden miljoonan euron (alv 0%) hankesuunnitelmat kaupun-
ginhallitukselle ja oikeuttamaan Rakennukset ja yleiset alueet palvelu-
kokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Kolmen leikkipuiston; LP Lohikäärmeenpuisto, LP Brahe ja LP Koti-
nummi; uudisrakennustöistä on valmistunut hankesuunnitelmat, jotka 
on päivätty 26.9.2017. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt ko. hankesuunnitelmat 
5.10.2017 siten, että kunkin leikkipuistorakennuksen tavoitehinta on ar-
vonlisäverottomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 euroa, eli yh-
teensä 2 640 000 euroa kustannustasossa 7/2017 ja kunkin enimmäis-
laajuus on 173 brm2.

Kustannusten nousu

Markkinatilanne on aiheuttanut, varsinkin pienehköissä kohteissa, sel-
keän hintatason nousun rakennus- ja talotekniikkaurakoissa.

Hankkeen aikataulu

Rakentamisen on määrä alkaa 12/2018 ja viimeisin uudisrakennuksista 
valmistuu 6/2020. 
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Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kustannusarvio UKA 6.8.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakennuttaminen -palvelu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 122 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Jaakko Stauffer
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.08.2018.


