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199 §
Jätkäsaaren liikuntapuiston vaihe 1:n esirakentaminen kokonaisu-
rakka, muutostyötilaus, 564 173,76 euroa
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Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Jätkäsaaren liikuntapuiston vaihe 1 esira-
kentamisurakan muutostyöt Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyö-
tarjouksien 17A, 19, 22, 23, 24, 25 ja 27 mukaisesti 564 173,76 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan. Ja samalla oikeuttaa rakennuttaminen -
palvelun tekemään tilauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuutus 
määräytyy lisätoilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon 
perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti 
(alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimiala-
johtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutok-
sista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlas-
ketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 006 763,17 euroa.
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