
Lisä- ja muutostyötarjous nro: 109.2

kohteen nimi: Urakoitsija:
Hankenumero: Urakkalaji:
Hanketyyppi:
Projektipäällikkö:
Valvoja:

Tarjouksen pvm. 16.5.14 Tarjoushinta alv 0%
alv . 24 %

Yhteensä (sis. alv)

Lisä ja muutostyön aihe

Lisä- ja muutostyön peruste

Suunnittelijan lausunto

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

Työmaavalvojan tarkastus

Urakkasopimuksen mukainen hinta: sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja: sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt : sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä: sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt: sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa: sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa: sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Hyväksymis pvm.

Lisätyön luokittelu: Syy: s.ala ro1
2 ARK 54 -4164,78

kust1

Käsitelty lisä-ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

236 799,34 €

HYVITYS: Porrashuoneen porassyöksyn toisen puolen kaiteen hyvitys

877 025,05 €

877 025,05 €
0,00 €

Allekirjoitus

Rakennus

-4 164,78
-806,09

-3 358,69

Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Esitän hyväksyttäväksi

17 540 501,00 €

233 067,30 €
-3 732,04 €

NCC rakennus OyAs Oy Marco Polo 
Marco Polo 7305712
Uudiskohde
Riku Korhonen

7.5.14

Topi Kekki

poistettiin tarpeettomina


	Yksittäinen LIMU

