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Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
13.02.2019

Tekninen johtaja

18 §
Jatkasaaren liikuntapuiston vaihe 1:n esirakentaminen, kokonaisu-
rakka, muutostyotilaus, 76 642,90 euroa
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Paatos

Tekninen johtaja paatti tilata Jatkasaaren liikuntapuiston vaihe 1 esira-
kentamisurakan muutosty6t Graniittirakennus Kallio Oy:lta muutostyo-
tarjouksien 28 ja 29 mukaisesti 76 642,90 euron arvonlisaverottomaan
hintaan.

Paatoksen perustelut

Kaupunkiymparistolautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttooikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, ettd hankintavaltuutus
maaraytyy lisatoilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon
perusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti
(alkuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimiala-
johtaja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutok-
sista my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlas-
ketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 1213 674,46 euroa.
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