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40 §
Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun rakentami-
nen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 521 983,24 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja 
Tukholmankadun rakennustöiden muutostyöt YIT Infra Oy:ltä muutos-
työtarjouksien nrot 55, 63-65, 70B, 76A, 76B, 81, 85, 87, 94, 98A, 98B, 
98C, 98D, 102, 108-109, 117, 123, 135, 139 ja 141 mukaisesti 
521 983,24 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 29.6.2017 § 10 merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätöksen 
6.6.2017 § 3 sekä oikeutti rakennuttaminen –palvelun tekemään urak-
kasopimuksen Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Mannerheimintien 
rakennustöistä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa 4 830 000 euron ar-
vonlisäverottomasta kokonaishinnasta. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 392 037,75 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 6 222 037,75 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion (7 232 200 euroa) 1 010 162,25 euroa.
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