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43 §
Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, Töölönlahdenkatu, Eero Er-
kon katu ja Makasiinipuisto, lisätyötilaus, 205 078,33 euroa
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Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, 
Töölönlahdenkatu, Eero Erkon katu ja Makasiinipuisto lisätyöt Destia 
Oy:ltä lisätyötarjouksen nro:n 44 mukaisesti 205 078,33 euron arvonli-
säverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). 

Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopi-
musmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden 
yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 853 183,53 euroa.
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