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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Väliaikaiset tilaelementtiratkaisut DH Domus ja LPK Kulosaari, vuokrahanke 2821P21188

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Werner Wirénin tie 3, 00570 Helsnki -
Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa Kulosaari /42, kortteli 42047  / tontti 34 2363
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsink. ja suomenk. päiväkoti Domus 65+LPK Kulosaari 28

YHT.93
Rakennusten laajuustiedot brm² htm² hym² m3

Rak 1: DH-Domus lisätilaa 982 908 810 3550

(sisältää esikoulun lisätilaa) (123) (110) -

Rak 2: LPK Kulosaaren lisätilaa 134 124 110 450

1 116 1 032 920 4000
Hankkeen tarpeellisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan selvityksen mukaan alueen lapsiluvun kehitys edellyttää päivähoidon lisätiloja 8/2019
alkaen. DH Domus tarvitsee tilapaikkoja 65 ja Kulosaaren LPK tarvitsee 28 tilapaikkaa, yhteensä 93 paikkaa.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 4/2019 RI 103,9; THI
184,9) brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Vuokrakustannus 60 kk 1 116 1 032 920 1 680 000 €
Investointikustannukset 1 116 1 032 920 870 000 €
Yhteensä 1 116 1 032 920 2 550 000 €
Enimmäishinnan jakautuminen 2285 € / brm²

2471 € / htm²

27 419 € / asiakas

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle (tuleva vuokra)
po € /

htm2 / kk
yp € /

htm2 / kk
yht. € /

htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v yht. € / 5v

DH Domus (785 htm2) 42,28 6,47 48,75 38 269 459 223 2 296 115
DH Domus/esikoulu ( 123 htm2) 42,28 6,47 48,75 5 996 71 955 359 775
LPK Kulosaari lisät. (124 htm2) 42,28 6,47 48,75 6 045 72 540 362 700
Yhteensä ( 1032 htm2) 42,28 6,47 48,75 50 310 603 720 3 018 600

Toiminnan käynnistämiskustannukset ovat n.122 000 €. Siivouskustannusarvio on n. 22 000 €/vuosi. Muuttokustannusarvio
on n. 16 000 €
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 6-7/2019, rakentaminen 8-9/2019
Rahoitussuunnitelma
Lisätilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyöt
rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Kohde on lisätilaa, hankkeen toteutus ei edellytä väistötiloja. -
Toteutus- ja hallintamuoto
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta
Lisätiedot
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Tilaohjelma Liite 1

DH Domus + Kulosaaren lpk

DH Domus tilapaikat 65
Kulosaaren LPK esiopetuksen tilapaikat
28

Päiväkodin tilat - DH Domus
yksittäinen toiminta-alue 70 2 140
WC 12 2 24
eteinen 18 2 36
märkäeteinen 10 2 20
eskarin toiminta-alue 11

0
1 110

pienryhmätila 20 1 20
wc-tilat 1,5 6 9
eskarin kenkäeteinen ja eteistilat 15 1 15

154
220

Kulosaaren LPK
toiminta-alue 80 1 80
WC-tilat 1,5 3 4,5
eteinen 18 1 18
märkäeteinen 10 1 10

112,5
lasten yhteiset tilat
sali 40 1 40
kotikeittiö/yhteistila 14 1 14
ruokailutila 0 0 0
LE-WC 5,5 1 5,5

henkilökuntatilat
toimisto ja työtlat 15 1 15
pukuhuone, wc ja suihku 30 1 30 miehille ja naisielle erilliset
huoltotilat
keittiö aputiloineen 38 1 38
siivous ja huoltotilat 8 1 8
varstot 4 1 4

154,5

päiväkotien tilat yhteensä 487
kaikki sisätilat yhteensä 641
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kylmät ulkotilat
lasitettu kuisti 20 1 20 Kuistin ja katoksen suhde voi

vaihdella, maximimäärä yht 40
sadekatos 20 1 20 rattaiden säilytys
suoja vaunuille 10 1 10
ulkovälinevarasto 5 2 10
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Asemapiirros Liite 2


