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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, ravintokeskuksen peruskorjaus 
 

2821P51254 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 
Punahilkantie 16, 00820 Helsinki 
 

26406 

Sijainti Kohdenumero 

Kaupunginosa 43 Roihuvuori, kortteli 221, tontti 2, rakennus 1 4278 

Käyttäjä/toiminta Asiakaspaikat 

Sosiaali- ja terveystoimiala, vanhusten palvelukeskus 147 + 16 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 9368             29913  

Hankkeen tarpeellisuus 
Keittiön lattiapinnoite on halkeillut koko pintalaatan syvyydeltä, alueittain pahoin kastunut. Lattiarakenteessa on osalla alueesta 
eritsteenä korkki. Vedeneristykset alkavat olla teknillisen käyttöikänsä päässä. Laitekanta on vanhentunutta ja osittain 
käyttökiellossa. 
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 10/2018 RI 103,8; THI 186,8) 1 441 290 

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus                         € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus 485              € 

Yhteensä                         € 

Investointikustannusten jakautuminen 2 930 € / brm² 

      € / htm² 

      € / asiakas 

Tilakustannus käyttäjälle 
 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (      htm2)      

Nykyinen vuokra (      htm2)      

Toiminnan käynnistämiskustannukset Hankkeella ei ole vuokravaikutusta ja käynnistämiskustannuksia 

Hankkeen aikataulu 

3/2018 – 3/2019 

Rahoitussuunnitelma 
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista 

Väistötilat Väistötilojen kustannus 
Ei tarvita - 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön 
toimialalla. 
Lisätiedot 
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1 Hankkeen perustiedot 

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 
Punahilkantie 16, 00820 HELSINKI 
 
Kohdenumero 4278 
Rakennustunnus: 26406 
Kohteen omistaja: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Rakennukset ja yleiset 
alueet 
 
 Rakennuksessa toimi vuodesta 1963 alkaen vanhainkoti silloisen Huoltoviraston 
alaisuudessa. 1981 toiminta siirtyi Terveysviraston alaisuuteen nimellä Roihuvuoren 
sairaskoti ja 1991 alkaen se muodosti yhdessä Myllypuron sairaalan kanssa Itäisen 
terveyskeskussairaalan. Vuonna 1998 rakennuksessa aloitettiin kolme vuotta kestänyt 
perusparannus ja nimi muutettiin muotoon Roihuvuoren vanhustenkeskus. 
Palvelukeskustoiminta aloitettiin vuonna 2009 ja kohde sai nykyisen nimensä Roihuvuoren 
monipuolinen palvelukeskus. Toimintaa ylläpitää Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala. 
 
Tarkoituksena on saneerata valmistuskeittiön lattiapinnoitteet, osa seinälaatoituksista, keittön 
viemäröinnit ja sähköt, lisäksi keittiöön hankitaan uudet koneet. Saneeraus koskee myös 
samassa laajuudessa tarjoilulinjastoa sekä kahvion puolen keittiötiloja. 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Kohde sijaitsee yleisten rakennusten tontilla Helsingin Roihuvuoressa. Voimassa oleva 
asemakaava on alkuperäinen asemakaava nro 4587, joka on vahvistettu 29.7.1959. 
Rakennus ei ole suojeltu. 
 
Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Eija ja Olli Saijonmaa ja se on valmistunut 
vuonna 1963. 4- ja 5-kerroksisessa rakennuksessa on paikalla valettu teräsbetonirunko ja 
alkuperäiset julkisivut paikalla muurattua tiiltä. Kohteessa on meneillään julkisivusaneeraus 
ja sisäilmakorjaus, jonka yhteydessä vanhat tiilimuuraukset sekä eristeet on purettu. 
Julkisivut on uusittu vanhaa julkisivua muistuttavilla tiililaattaelementeillä. 
 
Vesikatto on yhdistelmä harja- ja lapekattoa, paikoin myös tasakattoa. 
 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Palveluverkkosuunnitelman taustalla olevissa ikääntymispoliittisissa linjauksissa korostuvat 
kotona asumisen tukeminen, erilaiset ikääntyneiden asumisratkaisut ja laitosmaisesta 
hoidosta luopuminen. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen 
monipuolisissa palvelukeskuksissa toteutetaan ryhmäkotiasumisena ja valtaosa asukkaista 
on muistisairaita. 
 
Ikääntyvän väestön määrä Helsingissä kasvaa, samoin muistisairaiden henkilöiden osuus 
väestöstä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan suunnitelma toimenpiteistä 
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 
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tukemiseksi koostuu kaupungin strategiaohjelmasta, Stadin ikäohjelma -nimisestä 
toimeenpanosuunnitelmasta ja ikääntyneille tarkoitettujen Helsingin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuvauksesta.  
 
Ikääntyneelle väestölle suunnattuja monipuolisia palvelukeskuksia kehitetään nykyisen 
toimintamallin pohjalta. Palvelujen integraatio mahdollistaa asiakkaan tai potilaan 
varhaisemman ja oikea-aikaisen tuen. Asukkaiden palvelutarpeen kannalta keskeistä on 
palvelujen laadun, yhdenvertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. 
Palvelujen tavoitteena on paitsi asiakaslähtöisten, joustavien hoito- ja palveluketjujen 
kehittäminen myös palvelujen tuottaminen kevyemmällä rakenteella kustannustehokkaasti. 
Myös ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen muutosta jatketaan ja kevyempien 
palvelujen osuus nousee edelleen. 
 
Tilatarpeiden muutosten lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin Sote-toimialan sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelujen strategiset linjaukset. Keskeisenä tavoitteena on kotona 
asumisen tukeminen, johon palvelurakenteen keventämisestä vapautuvia voimavaroja 
ensisijaisesti kohdennetaan. Laitoshoitoa vähennetään ja korvataan tehostetulla 
palveluasumisella. 
 
Yleisenä tavoitteena on palvelujen saatavuuden, asiakas- ja henkilöstökokemuksen, 
vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen. Ikääntyneiden palveluja uudistetaan 
monipuolisen palvelukeskuksen toimintamalliin perustuen. Kaikissa palveluissa tehostetaan 
jo olemassa olevan teknologian hyödyntämistä ja tehdään uusia kokeiluja ja avauksia 
teknologiaa hyödyntäen ja palvelujen digitalisoimiseksi.  
 

Toiminnalliset perustelut 

Keittön massalattiapinnoite on halkeillut koko keittiön alueella, tuotanto alueilla, käytävillä ja 
varastossa. Kaikki lattia-altaat ovat massapinnoitetut samalla lattiamassalla, joka on 
kuumudesta johtuen halkeillut. Laatoitettujen seinien alaosien laattoja on rikki aluella, joissa 
on paljon vaunu ja tavarankuljetus liikennettä. Kynnyskaivoritilä, joka sijaitsee ruokasalin 
oven edessä aiheuttaa tällä hetkellä kompastumisvaaran ja on työturvallisuus riski. Jäähdytys 
kaapin viemäröinti ei ole asianmukainen vaan laskee kondensio vedet suoraan lattialle, ei 
kaivoon. Tarjoilulinjaston kapasiteetti ei riitä kasvaneen asiakaskunnan tarpeisiin, myös 
valikoima on monipuolistunut.  
 
Kahvilalinjaston kalusteet tulisi päivittää toivimmammaksi ja kompaktimmaksi, jolloin 
tarjoilulinjastoa voitaisiin jatkaa ja linjaston kapasiteetti saataisiin riittäväksi kasvaneen 
asiakaskunnan tarpeisiin, myös kahvilan kylmävitriini (lasikko) on elinkaarensa päässä. 
Kahvilalinjaston muutos myös mahdollistaisi muutaman lisäpöydän mahduttamisen tilaan, 
jolloin ruokailutilan kapasiteetti vastaisi paremmin tarvetta. 
 
Astianpalautuspiste tulisi uusia palvelemaan nykyistä kasvanutta asiakasmäärää. Olemassa 
oleva palautuspiste on hankalasti hahmotettava, ahdas ja etenkin liikuntarajoitteisille hankala 
käyttää. Nykyisiin tiloihin on ilman tilamuutoksia erittäin vaikea toteuttaa astioiden palautusta. 
Raepesukone ja astianpesukone koreineen on myös uusittava. 
 
Osa keittiölaitteista on tällä hetkellä elinkaarensa päässä ja tulee vaihtaa. Kaikki padat on 
uusittava lattia-altaineen, pikkupadoista toinen painehitsaamalla korjattu pata on 
käyttökiellossa. Painepaistinpannun kallistuksessa on ongelmia, joten sekin on uusittava. 
Kaksi yhdistelmäuunia tulisi vaihtaa uusiin 
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Kylmiöiden ja pakastimien lauhduttimien kanssa on ollut merkittäviä ongelmia niiden 
käyttöajan. Kylmäsäilytystilojen alapuolisissa rakenteissa on käytetty vanerikaistoja 
lattiaelementtien tasaamiseksi ja lattiarakenne sekä elementtien alareunat ovat päässeet 
pahoin kostumaan. Kylmäsäilytystilat tulisi laitteistoineen uusia kokonaisuudessaan ja 
lattiarakenteet niiden alla korjata rakennusfysikaalisesti toimiviksi. 
  

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Keittiön lattiapinnoite ei ole kestänyt siihen kohdistuvaa rasitusta ja on kauttaaltaan halkeillut 
koko keittiön alueelta. Lattian rakenne vaihtelee keittiön alueella. Osassa lattia lattiarakenne 
on kauttaaltaan betonia. Kyseisellä alueella havaittiin koeporauksissa että lattian halkeamat 
ulottuvat kaikkien rakennekerrosten läpi koko välipohjan syvyydeltä. Osa lattiasta taas on 
rakenteeltaan kaatovalu- pintalaatta- korkkieriste-kantava laatta. Korkkieristeen havaittiin 
rakenneporauksissa olevan kostunutta, mutta havaintoja mikrobikasvustosta ei otetuista 
näytteistä löydetty. Suositellaan kuitenkin lattiarakenteiden purkamista kantavaan laattaan 
asti, jotta orgaaniset eristemateriaalit pystytään poistamaan rakennekerrosten välistä. 
Kosteusmittauksissa lattioissa on kylmiöiden alapuolisissa kellaritiloissa edelleen 
havaittavissa merkittäviä kosteuspitoisuuksia vaikka keittiö on ollut poissa toiminnasta 
kahden vuoden ajan. Lattiarakenne kylmiöiden alla tulisi korjata rakennusfysikaalisesti 
toimivaksi ongelman poistamiseksi. 
 
Toimenpidealueella ilmanvaihto pääosin säilyy lukuun ottamatta paikallisia 
väliseinämuutosten edellyttämiä kanavamuutoksia. Vanhat kanavat nuohotaan ja vanhat 
huuvat puhdistetaan sekä ilmamäärät säädetään. 
 
Lämmitysjärjestelmä säilyy ennallaan. 
 
Vesi- ja viemärikalusteet sekä lattiakaivot ja lattialtaat ja keittiäkalusteiden putkikytkennät 
uusitaan. 
 
Kohteessa tehdään sähköteknisten järjestelmien perusparannustöitä urakka-alueen 
mukaisessa laajuudessa. Alueen pisteet ja kaapeloinnit uusitaan ja nykyiset keskukset 
säilyvät käytössä. Alueelle lisätään laitteita ja valaistusta parannetaan muita suunnitelmia 
mukaillen. Sähkötekniset muutostyöt noudattavat rakennustyön muuta laajuutta. 
 

Liite 2 Ravintokeskuksen tarveselvitys 
 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Valmistuskeittöllä on tarkoitus tuottaa suuri määrä ruokaa: 
- Aamupala n. 163 annosta 
- Lounas arkisin: 163 asukkaat + 100 henkilökunta + 127 ulkopuoliset, 

yht. 390 annosta. 
- Lounas viikonloppuisin ja arkipyhinä n. 420 annosta 
- Päivällinen n. 290 annosta, viikonloput ja arkipyhät n. 320 annosta. 
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Hankkeen laajuus 

Valmistuskeittiö ja ruokasali-/kahvio tarjoilulinjastoineen laajuus on yhteensä 485 brm2. 
 

Laatutaso  

Valmistuskeittiön osalla uusitaan lattiapinnoite vedeneristeineen kauttaaltaan lattiarakenteen 
korjauksen yhteydessä. Lattiatyyppi yhtenäinen akryylibetonipinnoite (Nanten), jonka alle 
asennetaan lisäksi vedeneriste. Värin tulee olla sellainen, ettei siinä näy jauhopöly eikä 
vedestä jäävä kalkki. Väri esimerkiksi Nanten VH MIX 370 (47,5% harmaa, 47,5% valkoinen, 
5% musta). Lattian tarkemmat laatuvaatimukset keittiö- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
Kaikkialla uusittavien lattioiden alueella uusitaan myös seinälaatoituset vedeneristeineen 
kahden-kolmen laatan korkeudelta. Seinälaatoitukset uusitaan vedeneristeineen 
kokonaisuudessaan suurimmalla kosteusrasituksella olevien astianpesulinjaston alueella, 
sekä ulkoseinälinjalta jossa laatoituksen on havaittu olevan irti alustastaan ja tasoitteiden 
kosteita. Seinälaattana käytetään 100x100 mm lasitettuja olemassa olevien laattojen 
mukaisia laattoja. Uusittavien laattojen väri valitaan valmistajan mallistosta. Uusittavat 
seinälaatoitusten alueet on esitetty tarkemmin viitesuunnitelmapohjassa. 
 
Nykyiset pata-alueen kaksi asennusseinää säilyvät, mutta muokataan tarvittavilta osin. 
Paistouunien kohdalle rakennetaan lisäksi kaksi uutta rst-levypinnoitettua ja 
betonisokkelillista asennustolppaa n.1800 mm korkeina uunien korkeuden mukaan. 
 
Keittiössä oleva ilmanvaihtokatto säilyy, mutta se puhdistetaan huolellisesti ja kaikki 
suodattimet pestään. Tarkemmat ohjeet määritellään LVI-suunnitelmissa. Muualla keittiössä 
oleva alaslaskettu hygieniavillakatto uusitaan valmistuskeittiön vaatimukset täyttävällä 
hygieniavillakatolla. 
 
Uusittavat keittiö- ja kylmälaitteet laiteluettelon ja keittiösuunnitelman mukaisesti. 

 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Tiloille asettaa erityisvaatimuksia lähinnä palvelurakennuksen asiakaskunta ja hyvin toimivan 
valmistuskeittiön vaatimukset. 
 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet  

Hankkeelle on asetettu ympäristötavoitteita liittyen seuraaviin aihealueisiin: 
 

 tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys 
 pitkäaikaiskestävyys, käytettävyys, huollettavuuteen ja siivottavuus 
 kosteuden ja puhtauden hallinta 
 sisäympäristö 
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Valmistuskeittiön vaatimista korjauksista on laadittu tarveselvitys vuonna 2015. 
 
Valmistuskeittiö tuottaa ruokapalvelut paitsi palvelukeskuksen asukkaille, myös isolle 
määrälle lähialueen asiakkaita jotka käyttävät palvelukeskuksen palveluita päivisin. 
Käyttökiellossa olevat laitteet ja ahdas tarjoilulinjasto vaikeuttavat palvelun tuottamista 
vaadittavassa laajuudessa. 
 
Lattiarakenteissa havaitut merkittävät kosteuspitoisuudet aiheuttavat merkittävän 
terveellisyysriskin rakennuksessa ja tästä johtuen lattiarakenteet tulisi korjata 
kosteusteknisesti toimiviksi ja poistaa olemassa olevat riskirakenteet sekä varmistua 
rakenteiden riittävästä kuivatuksesta. 

 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa  

Tavoitteena on saneerata kiinteistössä olemassa oleva keittiö ja sen tarjoilulinjastot siten, että 
se saadaan toiminnallisin muutoksin ja ilman laajennuksia palvelemaan kasvanutta 
asiakaskuntaa. Saneerauksen tavoitteena on kaupungin strategiaohjelman mukaisesti 
parantaa olemassa olevien tilojen tilatehokkuutta. Tehtävillä pienimuotoisilla tila- ja 
linjastomuutoksilla pystytään olemassa olevan tilan puitteissa toteuttamaan vaaditut palvelut 
ilman tarvetta laajennuksille. 
 
Pinnat ovat teknisesti käyttöikänsä päässä ja korjauksilla taataan terveelliset ja turvalliset 
työskentelytilat työntekijöille ja asiakkaille. 

 

Hankkeen riskit 

Saneerauksen toteutus muun kohteen saneerauksen valmistumisaikataulussa on haastavaa. 
 

8 Rakentamiskustannukset  

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 5/2019 RI 
= 103,8; THI = 194,9 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 1 420 945 € (2 930 €/brm²). 
 
 
 
Ylläpito ja käyttötalous  
 
Hankkeella ei ole ylläpito ja käyttötalouskustannuksia. 

9 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: 
 Hankesuunnittelu: 03/2018 – 06/2018 
 Toteutussuunnittelu: 06/2018 – 09/2018 



Hankesuunnitelma 
5.1.2019 

Roihuvuoren mpk valmistuskeittiö 
Punahilkantie 16 
00820 Helsinki 

 

10 

 Rakentamisen valmistelu: 05/2018 – 07/2018 
 Rakentaminen: 07/2018 – 03/2019 
 

10 Rahoitussuunnitelma 

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 
alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista 
 
 
 
Väistötilat 
 
Tarvetta erillisille väistötiloille ei ole. 

11 Toteutus- ja hallintamuoto  

 Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen 
toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. 
 

12 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen 
ravintokeskuksen peruskorjaus toteutetaan siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 485 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on 1 441 290 euroa 
lokakuun 2018 kustannustasossa. 
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Suunnittelutyöryhmä     Liite 1 
 
 

Tilaaja 
 
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kaupunkiympäristö | Rakennuttaminen 
PL 58223 (Elimäenkatu 5) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja  
puh. (09) 3103 1813 
puh. 040 334 5179 
marko.kumpulainen@hel.fi 
 
 

Hallintokunnan edustaja 
HELSINGIN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveystoimi 
Hallinto / Tukipalvelut / Tilapalvelut 
PL 6030 (käyntiosoite: Kallion virastotalo, Toinen Linja 4 A, 10.krs, 00500 Helsinki) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
Timo Vierelä 
puh 09 310 42858, 040 334 0320 
timo.vierela@hel.fi 
 
 

Käyttäjän edustaja 
Palvelukeskus Helsinki 
PL 9530 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
Katajala Johanna, palvelupäällikkö 
tel 09 310 29957, gsm 040 3340850 
s-posti: johanna.katajala@hel.fi 
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Rakennuttajakonsultti 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy 
Panuntie 4, 00610 Helsinki 
 
Maria Nygren, Projektipäällikkö 
puh. 044 7799 219 
maria.nygren@valvontakonsultit.fi 
 
Svetlana Butrameeva, Turvallisuuskoordinaattori, kosteudenhallintakoordinaattori, valvoja 
puh. 044 7799  
svetlana.butrameeva@valvontakonsultit.fi 
 
 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 
EDUARCH / Innovarch Oy 
Linnoitustie 5, 02600 Espoo 
 
Esko Pelkonen 
puh.  
esko.pelkonen@vahanen.com 
 
 

Rakennesuunnittelu 
Expecon Oy 
Niittyläntie 5, 00620 Helsinki 
 
Kai Palin 
puh. 050 5555 793 
kai.palin@expecon.fi 
 
Jukka Laakkonen 
puh. 050 5555 793 
jukka.laakkonen@expecon.fi 
 
 

LVI-suunnittelu 
Optiplan Oy 
Mannerheimintie 105, PL 48  
00281 Helsinki 
 
Eero Nieminen 
puh. 050 588 5237 
eero.nieminen@optiplan.fi 

 



Hankesuunnitelma 
5.1.2019 

Roihuvuoren mpk valmistuskeittiö 
Punahilkantie 16 
00820 Helsinki 
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Sähkösuunnittelu 
Insinööritoimisto Stacon Oy  
Pukinmäenaukio 2, 6. krs, 00720 Helsinki 
 
Jonne Järvinen 
puh. 040 537 6594 
jonne.jarvinen@stacon.fi 
 

Keittiösuunnittelu 
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kaupunkiympäristö | Tilapalvelut | Rakennussuunnittelu 
PL 58223 (Elimäenkatu 5) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
Helinä Lohilahti 
Puh. 09 310 38468, 050 372 8213  
helina.lohilahti@hel.fi 

 


