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147 §
Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, Töölönlahdenkatu, Eero Er-
kon katu ja Makasiinipuisto, lisätyötilaus, 83 963,56 euroa
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Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, 
Töölönlahdenkatu, Eero Erkon katu ja Makasiinipuisto lisätyöt Destia 
Oy:ltä lisätyötarjouksien nro:den 71, 73 ja 85 mukaisesti 83 963,56 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oi-
keuttaa infrayksikkö 2:n tilaamaan mainitut lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 715 023,85 euroa.
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