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176 §
Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 349 927,68 euroa

HEL 2017-008770 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Asemapäällikönkadun sillan levennys ja 
korjaus kokonaisurakan muutostyön GRK Infra Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 45, 46, 52A ja 53-66 mukaisesti 349 927,68 euron arvon-
lisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa ra-
kennuttaminen -palvelun infrayksikkö 2:n allekirjoittamaan mainittujen 
lisä- ja muutostöiden tilauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 2.11.2017 § 55 hyväksyä Graniittirakennus Kallio Oy:n (nyk. 
GRK Infra Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Asemapäälli-
könkadun sillan levennys ja korjaus kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan 8 640 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Tekninen joh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 347 397,69 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 9 987 397,69 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 2 637 602,31 eurolla.
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