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181 §
Saukonkanavan rakentaminen, rakennusurakka, muutostyötilaus, 
2 744 euroa
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Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Saukonkanavan rakentamisen, rakennu-
surakan muutostyöt Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutostyötarjouk-
sen nro 19 mukaisesti 2 744 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 20.9.2018 § 109 hyväksyä Graniittirakennus Kallio Oy:n tarjous-
hinnaltaan halvimman tarjouksen Saukonkanavan rakentaminen, ra-
kennusurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 5 212 000 
euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 931 623,91 euroa.
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