
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

29.10.2019

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

185 §
Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, Töölönlahdenkatu, Eero Er-
kon katu ja Makasiinipuisto, lisätyötilaus 224 365,34 euron
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Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Töölönlahden eteläosa; Kansalaistori, 
Töölönlahdenkatu, Eero Erkon katu ja Makasiinipuisto lisätyöt Destia 
Oy:ltä lisätyötarjouksien nrot 86 ja 88-92 mukaisesti 224 365,34 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa 
infrayksikkö 2:n tilaamaan mainitut lisä- ja muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlas2ketun arvon 
perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti 
(alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimiala-
johtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutok-
sista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlas-
ketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 939 389,19 euroa.
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