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201 §
Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 541 295,18 euroa

HEL 2017-008770 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Asemapäällikönkadun sillan levennys ja 
korjaus, kokonaisurakan muutostyön GRK Infra Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 67-68, 69A, 70-72, 73A, 74-76, 77A, 78-83, 84A, 85-86, 
87A ja 88-90 mukaisesti 541 295,18 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palve-
lun infrayksikkö 2:n allekirjoittamaan mainittujen lisä- ja muutostöiden 
tilauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 2.11.2017 § 55 hyväksyä Graniittirakennus Kallio Oy:n (nyk. 
GRK Infra Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Asemapäälli-
könkadun sillan levennys ja korjaus kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan 8 640 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Tekninen joh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 888 692,87 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 10 528 692,87 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 2 096 307,13 eurolla.

Lisätiedot
Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Infrayksikkö 2/Laitinen


