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217 §
Paciuksenkadun, Mannerheimintien ja Tukholmankadun rakentami-
nen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 25 385,41 euroa

HEL 2017-005286 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Paciuksenkadun, Mannerheimintien 
ja Tukholmankadun rakennustöiden muutostyöt YIT Infra Oy:ltä muu-
tostyötarjouksen nro 144 mukaisesti 25 385,41 euron arvonlisäverot-
tomaan hintaan.

Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun al-
lekirjoittamaan muutostyötilauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 29.6.2017 § 10 merkitä tiedoksi teknisen johtajan päätöksen 
6.6.2017 § 3 sekä oikeutti rakennuttaminen -palvelun tekemään urak-
kasopimuksen Paciuksenkadun, Tukhomankadun ja Mannerheimintien 
rakennustöistä Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa 4 830 000 euron ar-
vonlisäverottomasta kokonaishinnasta. 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 417 423,16 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 6 247 423,16 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion (7 232 200 euroa) 984 776,84 euroa.

Lisätiedot
Teemu Koivula, projektinjohtaja, puhelin: 310 39925
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rakennuttaminen


