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30 §
Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 583 797,56 euroa

HEL 2017-008770 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Asemapäällikönkadun sillan levennys ja 
korjaus, kokonaisurakan muutostyön GRK Infra Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 23B, 43B, 91A, 92, 93, 94, 95B, 96A ja 97 mukaisesti 583 
797,56 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja 
päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun infrayksikkö 2:n allekirjoit-
tamaan mainittujen lisä- ja muutostöiden tilauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 2.11.2017 § 55 hyväksyä Graniittirakennus Kallio Oy:n (nyk. 
GRK Infra Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Asemapäälli-
könkadun sillan levennys ja korjaus kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan 8 640 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Tekninen joh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 472 490,43 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 11 112 490,43 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 1 512 509,57 eurolla.
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