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37 §
Pakilan ala-asteen ja päiväkoti Havukan väistötilojen toteuttajan va-
linta

HEL 2020-000400 T 02 08 03 00

Päätös

A

Tekninen johtaja päätti hankkia Pakilanpuiston allianssi -nimisen hank-
keen väistötilat allianssikumppaniltaan NCC Suomi Oy:ltä 146 600 eu-
ron kuukausivuokralla siten, että vuokrasopimus jatkuu yhtiön kanssa 
niin kauan kuin väistötiloja käytetään Pakilan hankkeessa, ja tämän jäl-
keen vuokrasopimuksen Fixcel Group Oy:n kanssa samoista tiloista si-
ten, että sopimusten kokonaiskestoksi tulee 60 kuukautta.

B

Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilapalvelut toimitilavuokrauk-
sen yksikön päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Pakilanpuis-
ton allianssin väistötilasta NCC Suomi Oy:n kanssa ja tämän jälkeen 
Fixcel Group Oy:n kanssa edellä mainituin ehdoin, tekemään tarvit-
taessa sopimuksen ehtoihin vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuk-
sia sekä rakennushankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan uudisra-
kennuksen valmiina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 865 tehnyt päätöksen, 
jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyi Pakilan ala-asteen ja päivä-
koti Havukan väistötilan 21.10.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 4 200 brm² ja hankkeen enimmäis-
hinta 60 kuukauden vuokra-ajalle on enintään 9 000 000 euroa. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 22.10.2019 antanut puol-
tavan lausunnon Pakilanpuiston allianssihankkeen hankesuunnitelmas-
ta.

Helsingin kaupunki on 24.4.2018 julkaissut Pakilan palvelurakennukset 
- projektiallianssi, rakennustyöt hankintailmoituksen (2018-009638). 
Hankintailmoituksen mukaan Helsingin kaupunki toteuttaa Pakilan pal-
velurakennukset -hankkeen projektiallianssina. Hankinnan kohteena on 
koulujen ja päiväkotien sekä niihin liittyvien liikunta- ja muiden alueiden 
kokonaisratkaisun suunnittelu. Hanke sisältää nykyisten rakennusten 
peruskorjausta ja/tai purkamista ja uudisrakentamista sekä näiden toi-
mintojen mahdollisen yhdistämisen kokonaan tai osittain. Hankinnan 
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tarkempi sisältö täsmentyy hankesuunnitteluvaiheessa. Hankinnan ar-
vioitu kokonaisarvo on 40 000 000 euroa. Kaupunki on laatinut hankin-
nasta osallistumispyynnön, jonka liitteenä on ollut tilaajan alustava kus-
tannusarvio, jossa muina kustannuksina on arvioitu väistötilat  
1 670 000 euroa. Tarjouskilpailun perusteella NCC Suomi Oy valittiin 
allianssikumppaniksi. Lisäksi erikseen kilpailutetut suunnittelijat ovat 
kuuluneet allianssiin. 

Allianssi on kesällä 2019 pyytänyt seitsemältä toimittajalta tarjousta 
väistötiloista 60 kk sopimuskaudelle. Allianssi on saanut kaksi tarjous-
ta, joista se on valinnut edullisempana Fixcel Group Oy:n tarjouksen. 
Hankkeen kehitysvaiheessa päädyttiin ratkaisuun jossa, työt tehdään 
olemassa olevilla tonteilla, varsinainen aluerakentaminen sisältyy urak-
kaan, ja lisäksi purkujen osuutta on pienennetty ja väistöjärjestelyn 
osuutta kasvatettu.

Hankesuunnitelman mukaiset väistötilat tarvitaan Pakilan ala-asteen 
perusparannus- ja laajennushankkeen sekä päiväkoti Havukan korvaa-
van uuden päiväkodin rakentamisen väistötilaksi yhteensä noin 36 
kuukauden ajaksi. Jäljelle jäävä noin 24 kuukauden vuokra-aika on 
suunniteltu toteutettavaksi lähialueen korjaushankkeissa tarvittavaksi 
väistötilaksi yhtenäisenä väistöketjuna. Hankkeen toteuttaminen esite-
tyllä enimmäishinnalla ja aikataululla edellyttää väistötilojen hankintaa 
siten, että väistötilat voidaan ottaa käyttöön kesällä 2020. Väistötilojen 
tarve ja yhtenäisen väistöketjun toteutus ovat muuttuneet hankkeen ai-
kana. Lisäksi väistötilojen sisältyminen Pakilan projektiallianssiin on ol-
lut tulkinnanvaraista. Nämä tekijät ovat viivästyttäneet väistötilojen 
hankintaa noin viidellä kuukaudella. Väistötilojen hankinta on äärim-
mäisen kiireinen, jotta tilat voidaan ottaa käyttöön kesällä 2020. 

Tilat tarvitaan Pakilan ala-asteen perusparannus- ja laajennushank-
keen sekä lpk Havukan korvaavan uuden päiväkodin rakentamisen 
väistötilaksi noin 36 kuukauden ajaksi, jolta ajalta kokonaisvuokra on 
5 277 600 euroa eli 146 600 euroa/kk. Ala-asteen koko toiminta siirre-
tään väistötiloihin Halkosuontie 88:n perusparannuksen ja laajennuk-
sen rakentamisajaksi arviolta 8/2020–12/2021, yhteensä 17 kk. Sen 
jälkeen päiväkoti Havukka ja ala-asteen 1. ja 2. luokka toimivat väistöti-
loissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan arviolta 2/2022–7/2023, yh-
teensä 19 kk. Jäljelle jäävä noin 24 kuukauden vuokra-aika on suunni-
teltu lähialueen korjaushankkeissa tarvittavaksi väistötilaksi yhtenäise-
nä väistöketjuna. Tältä osin kustannusten kohdistamisesta päätetään 
seuraavien hankkeiden hankepäätösten yhteydessä. Väistötilan vuok-
rasopimus alkaa aikaisintaan 1.6.2020. Väistötilat toteutetaan Palohei-
näntie 40 ja 42 väliselle leikkikenttäkorttelialueelle sijoitettavina siirto-
kelpoisina paviljonkeina siten, että vuokraus sisältää kokonaisvastuulli-
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sesti väistötilojen maarakennus- ja pihatyöt, suunnittelun, liittymät, ti-
laelementtien asennuksen käyttövalmiiksi sekä alueen ennallistamisen 
sopimuksen päätyttyä.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijoiden soveltuvuusehdot, luotto-
tiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hy-
väksyttävät.

Lisätiedot
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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