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60 §
Lpk Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen lisätilojen 
urakoitsijan valinta, avoin kilpailutus

HEL 2020-001537 T 02 08 03 00

Osoite: Sinivuokonpolku 9, Pysyvä rakennustunnus: 91-45-48-5, Hankenumero 2821U20067

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Arkta Rakennuskultti Oy:n antaman 
hinnaltaan halvimman tarjouksen Lpk Vaapukan ja Roihuvuoren ala-
asteen Marjaniemen lisätilojen uudishankkeen kokonaisurakasta arvon-
lisäverottomaan kokonaishintaan 10 560 000 euroa.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun yksikön 
päällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin 
sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisä-
velvoitteisiin 11.3.2020 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen 
(UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset. 

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun rakennut-
tamispäällikön ja yksikön päällikön allekirjoittamaan hankkeeseen koh-
distuvan sopimuksen, yksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muu-
tostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vas-
taanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Lpk Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen lisätilojen uu-
dishankkeen 15.4.2019 laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa 11.9.2019, 245 § siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 3 532 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa helmikuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Kustannukset

Lpk Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen lisätilojen uu-
dishankkeen urakkavaiheen (UKA 11.13.2020) kokonaiskustannukset 
ovat kustannustasossa tammikuu 2020 arvonlisäverottomina yhteensä 
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14 510 000 euroa mikä alittaa indeksikorjatun hankesuunnitelman kus-
tannusarvion noin 2,6 %:lla.

Tarjouspyyntömenettely

Hankinta on kilpailutettu EU-menettelyn mukaisesti kokonaisurakkana 
sisältäen myös LVIAS-työt käyttäen avointa hankintamenettelyä.

Urakkakilpailu on julkaistu sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa 
28.1.2020.

Urakkatarjoukset

Kokonaisurakan töistä jätti kaksi urakoitsijaa hyväksyttävän tarjouksen:

Arkta Rakennuskultti Oy                                     10 560 000,00 euroa
Rakennus K. Karhu Oy                                       12 072 000,00 euroa

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotie-
dot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväk-
syttävät.

Aikataulu

Työ on suunniteltu aloitettavaksi 4 kk/2020 ja valmistuvaksi 8 kk/2022. 

Rahoitus

Hanke toteutetaan esirakentamishankkeena ja rahoitetaan talousarvion 
alakohdasta 
8020102.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 11.3.2020 Lpk Vaapukka ja Roihuvuoren ala-
asteen lisätilat

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B-C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Rya/rakennuttaminen
.


