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61 §
Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 375 552,46 euroa

HEL 2017-008770 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Asemapäällikönkadun sillan levennys ja 
korjaus, kokonaisurakan muutostyön GRK Infra Oy:ltä muutostyötar-
jouksien nrot 98-101, 102A, ja 103-104 mukaisesti 375 552,46 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa 
rakennuttaminen -palvelun infrayksikkö 2:n allekirjoittamaan mainittujen 
lisä- ja muutostöiden tilauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 2.11.2017 § 55 hyväksyä Graniittirakennus Kallio Oy:n (nyk. 
GRK Infra Oy) tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Asemapäälli-
könkadun sillan levennys ja korjaus kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan 8 640 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Tekninen joh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 848 042,89 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 11 488 042,89 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 1 136 957,11 eurolla.
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