Kaupunkiympariston toimiala Hankesuunnitelma

2.4.2020

Viliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukayttoon
Koulutanhua 1, 00840 Helsinki

Vuokrahanke

Hankenro 2821P21322

Kaupunkiymparisto Helsinki
Kasvatus ja koulutus



Hankesuunnitelma Valiaikainen tilaelementtiratkaisu
2.4.2020

koulukayttton, Koulutanhua 1, 00840
Helsinki

I Helsinki I

Sijainti

Tepelbraksviken RN P
, egelDIUKSVIKe -\\an
kola \ ~

/ Tengstro-



Hankesuunnitelma Véliaikainen tilaelementtiratkaisu
Helsinki 2.4.2020 koulukayttoon, Koulutanhua 1, 00840

\ J Helsinki

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Valiaikainen tilaelementtiratkaisu koulukayttéén, Koulutanhua 1 2821P21322
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Koulutanhua 1, 00840 Helsinki -
Sijainti Kiinteistoobjekti
49 Laajasalo, kortteli 49026 tontti 1 6867
Kéyttdja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 200 koululaista
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?

900 740 592

Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Laajasalon peruskoulu tarvitsee lisétiloja 8/2020 [ahtien. Hanke vastaa
kiireelliseen lisatilatarpeeseen ja toteutetaan vuokraamalla tilaelementtikohteena. Valiaikainen tilaratkaisu sijoitetaan
huomioiden lopullisen laajennuksen sijoittuminen tontilla. Oppilasméaara Laajasalon peruskoulun alueella tulee kasvavamaan
n. 200 oppilaalla vuoteen 2021.

Hankkeen kustannukset (Kust taso 2/2020 RI 104,1; THI 197,0) Kustannusarvio (alv 0%)
Vuokra 13 920 €/kk* 18,81 €/htm?/kk 835200  €/60kk
Investointikustannukset** 889 €/brm? 800 000 €
Kustannukset yhteensa 1635 200 €
*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra 1817 €/bm?

**Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanrakennustyét, pihan toteutus, tontin

2
ulkopuoliset kaivuty6t, rakennuttajan erillishankinnat, lis&- ja muutostyévaraus seka 2210 €/htm

rakennuspaikan ennallistaminen, poistoaika Sv. 8176 €/ asiakas
Pagomitettu kokonaissumma (maarittelee paatésrajan) 1523252
Arvioitu tilakustannus kayttdjalle
VHIOKES lisdvuokra™
€/ htm?2/ ) yp €/ htm?/ kk yht. € / htm?/kk yht. €/ kk
Kk (inv.kust.)
Tuleva vuokra (740 htm?) 18,81 19,43 4.01 42,25 31265

Kaskon kustantamat toiminnan kaynnistamiskustannukset: irtokalustehankinnat 120 000 € ja muuttokustannukset 16 000 €.
Kaynnistamiskustannukset eivat sisélla tietohallinnon hankintoja.

Hankkeen aikataulu
Rakentaminen 3/2020-6/2020, kalustaminen 7/2020, tilojen kayttdénotto 8/2020

Rahoitussuunnitelma

Lisatilojen vuokra rahoitetaan kayttétalousmaararahoista. Hankkeen rakennuttamiskustannukset ja maanrakennustyt
rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamat-
tomista korjausmaararahoista. Hankkeelle on varattu 800 000 € talonrakennushankkeiden inv.ohjelmassa vuosille 20-29.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Ei tarvita. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistén toimiala omistaa tontin. Tilat vuokrataan toteuttavalta tilaelementtitoimittajalta.

Lisétiedot
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