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§ 129
Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelman enimmais-
hinnan korottaminen

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Paatos
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi Helsingin Medialukion peruskorjaushan-
kesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen 928 067 eurolla siten,
ettd hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana yh-
teensa 10 106 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.
Esittelija
Kaupunginhallitus
Lisatiedot
Maria Nelskyla, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Liitteet
1 Helsingin Medialukion kustannusarvio 3.10.2019
2 Kaupunginhallituksen paatds 23.4.2018, § 266
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus on 23.4.2018, 266 § hyvaksynyt Helsingin Medialu-
kion 4.1.2018 paivatyn peruskorjaushankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaislaajuus on 8 268 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 8 310 000 euroa lokakuun
2017 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton
uusimista seka ilmanvaihdon muutostoita. Korjauksen lahtokohtana on
ollut uusia vanhojen rakennuksien katot ja julkisivut seka uudistaa il-
manvaihtojarjestelma siten, etta rakennusta voidaan jatkossakin kayt-
taa nykyaikaisena ja toimivana koulukiinteistona. Tavoitteena on ollut
rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen.
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Rakennustyot kaynnistyivat toukokuussa 2018. Kyseessa on kokonai-

surakka. Rakentamisen aikana on jouduttu toteuttamaan tavanomais-

ten muutostoiden lisaksi muutostoita, joita ei ollut hankesuunnitelmaan
sisallytetty ja joilla on sisailmaolosuhteisiin parantava vaikutus.

Korjaushanke toteutetaan viidessa eri vaiheessa koulun toimiessa koko
urakan ajan. Tontille on hankittu 600 m? vaistotila urakan ajaksi, johon
aina tyon alla olevan rakennuksen osan opiskelijat vaistyvat remontin
ajaksi.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmaishinnan maarittelyssa oli varauduttu tavanomaisiin
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Hankesuunnitelman
lisd- ja muutostydvaraus oli 1 038 933 euroa. Kaupunkiymparistdlauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityksen mukaan
hankkeeseen myonnetty lisa- ja muutostydvaraus ei tule riittamaan ver-
rattuna nyt muodostuneisiin kustannuksiin seka viela tuleviin rakenta-
misen kustannuksiin.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksella varmistetaan muun muassa
opetustoiminnan sujuvuus nykyaikaistamalla ylioppilaskirjoituksien
sahkoistyksen vaatimuksia, parannetaan hatatilanteen poistumisteiden
turvallisuustekijoita seka varmistetaan, etta sisailmaolosuhteiden pa-
rantamiseen tehdyt toimenpiteet toimivat parhaalla mahdollisella taval-
la.

Lisatdiden kustannukset
Ryodmintatila ja alapohjakorjaus

Rakennuksen D-siiven rydmintatilasta lOydettiin korjaustoiden yhtey-
dessa runsaasti vettda. Ryomintatila on ilmatila, joka rajoittaa rakennuk-
sen alapohjan, sokkelin seka perusmaan. Ryomintatila kunnostettiin
kokonaisuudessaan tekemalla ilmanvaihdon parannus seka vedenoh-
jaus ryomintatilasta poispain. Lisaksi vedenpoistojarjestelma varustet-
tiin ylimaaraisella perusvesipumppaamolla ja siihen tehtiin riittavat
massanvaihdot lisalammoneristamalla alapohjarakenne, jolla saatiin
my0s rakenteen energiataloudellisuutta parannettua. Pinta-alaa kun-
nostetulla rydmintatilalla ja alapohjalla on noin 1 000m?.

Vaikutus lisakustannukseen on noin 220 000 euroa.
Merkkivalaistus

Rakennustoiden yhteydessa on pelastusviranomaiselta tullut kehotus
nykyaikaistaa hatapoistumisteiden merkkivalaistus verkkovirralla toimi-

vaksi.
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Vaikutus lisakustannukseen on noin 120 000 euroa.
Kellarin korjaustyot

Rakennuksen A-siiven kellaritilan ulkoseinien korjauksen yhteydessa
havaittiin kellarissa marka betonilattia. Tama johti lattian purkamiseen
rakenneavauksen havaintojen perusteella. Rakenneavauksessa lattian
alustayttorakennusmateriaalin todettiin olevan kapillaarisesti kosteutta
nostavaa maa-ainesta.

Kellaritilan lattian uusinta massanvaihtoineen ei ollut alkuperaisessa
suunnittelutydssa mukana. Pinta-alaa kellarissa on noin 200 m?2,

Lattian korjauksen yhteydessa puretaan keittion valurautaiset rasva-
viemarit ja asennetaan uudet haponkestavat viemarit. Samalla uusitaan
lattiarakenteen sisalla kulkeneet lampdjohdot ja muutetaan ne pinta-
asenteisiksi.

Vaikutus lisakustannukseen on noin 335 000 euroa.
Liikuntasalin ulkoseina

Liikuntasalin ikkunaseinan alaosan vanhan seinarakenteen purku ja
uudelleen rakennustyot seka ikkunaseinan ylaosan ilmantiiviyden pa-
rannustyot on tehty lisatyona, silla nama alueet eivat kuuluneet alkupe-
raiseen suunnitelmalaajuuteen.

Vaikutus lisakustannukseen on noin 85 000 euroa.
Piha-alue

Kayttaja on esittanyt toiveen vaistotilan alueen muuttamisesta koulun
parkkipaikka-alueeksi taikka vaihtoehtoisesti parkkipaikkojen lisayksen
vaistotilan viereiselle nurmialueelle. Vaistotilan alue on ennestaan ollut
osittain nurmialuetta ja osittain asvaltoitua. Alue vaatii joka tapaukses-
sa ennallistavaa maanrakennustyota, kun vaistotila poistetaan alueelta.
Ennallistettavaa aluetta on noin 700 m2. Alueen ennallistaminen ei ole
ollut alkuperaisessa suunnittelutydssa mukana.

Vaikutus lisakustannukseen on noin 110 000 euroa.

Muutostoiden kustannukset

Haitta-aineet

Rakennustoiden edetessa on tullut ilmi, ettd rakenteissa on enemman
haitta-aineita (asbesti), kuin mita haitta-aineselvityksessa alunperin oli
tullut esiin. Ylapohjarakenteiden kaikki vanhat lammoneristeet jouduttiin
purkamaan haitta-ainetydona, koska alkuperainen rakennustapa on ollut
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huolimatonta ja tuulensuojalevyina olleet asbestilevyt olivat rikkoutu-
neet.

Asbestipitoisia levyja I0ytyi myos muista ylapohja rakenteista. Edella
mainitut haitta-ainetekijat tulevat suurella todennakoisyydella esiin
myO0s seuraavissa rakennusvaiheissa ja niihin on syyta varautua.

Haitta-aineen poistotyon ja jatteen maariin vaikuttavat lisaantyneesti
myds rakennusvaihe kolmen kellaritilassa, havaitun maran betonilattian
purkutyon yhteydessa lattiarakenteesta 10ytynyt asbestipitoinen levy.
Kellaritilan purettu betonilattia jouduttiin poistamaan haitta-ainetyéna
koko kaytavan osalta.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensa noin 210 000 euroa.
Puhdistustyot

Kaikilta tahan asti tehdyilta tydvaiheen osilta 1,2 ja 3 on 10ytynyt kayta-
vien alakattojen ylapuolelta ilmanvaihtokanavien ja lampdlinjojen ympa-
riltd pinnoittamatonta mineraalivillaa. Tama on vaikuttanut heikentavasti
Medialukion sisailman laatuun. Nama pinnoittamattomat mineraalivil-
laeristykset on jouduttu pinnoittamaan. Lisaksi kaikilta nailta alueilta on
alakaton ylapuoliset tilat jouduttu puhdistamaan pdlyista. Edella maini-
tut paallystamattomat mineraalivillakuitu ja pdly tekijat tulevat suurella
todennakoisyydella esiin myods seuraavissa rakennusvaiheissa.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensa noin 84 000 euroa.
Palonsuojaus

Kaikilta toteutetuilta alueilta on 10ytynyt puutteellisia palokatkoja eri pa-
loalueiden valilla. Nama puutteelliset palokatkot ovat korjattu aina, kun
niitd on havaittu paloturvallisuuden maksimoimiseksi. Puutteellisia pa-
lokatkoja tulee suurella todennakoisyydella esiin myos seuraavissa ra-
kennusvaiheissa.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensa noin 50 000 euroa.
Yhdyskaytava

Rakennuksen A-siiven ja D-siiven yhdistavan kaytavan ulko-ovien uu-
sinnan yhteydessa havaittiin aistinvaraisesti seinarakenteen kosteus-
vaurioita. Yhdyskaytavan seinalevytyksen ja eristeiden vaihtotyot paa-
tettiin ottaa korjausohjelmaan mukaan sisailman parantamisen takia.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensa noin 20 000 euroa.

Kattorakenteet
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Rakennuksen A-siiven vesikaton purkutyon yhteydessa esiin tullut koko
siiven pituinen betoninen kaytosta poistettu ilmanvaihtokanaali joudut-
tiin purkamaan, jotta kattorakenteen tuuletus ja lammoneristys saatiin
yhtenaiseksi ja toimivaksi.

Kattorakenteen betonipinnasta jouduttiin poistamaan hiekkapuhalta-
malla vanha olkieristys, joka oli betonirakenteessa kiinni. Lisaksi laho-
vaurioituneet raystasrakenteet haitta-aineineen jouduttiin purkamaan.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensa noin 225 000 euroa.
Opinto-ohjaajien tila

Rakennuksen A-siivessa sijaitsevasta entisesta kotitalousluokkatilasta
oli alkuperaisessa suunnitelmassa suunniteltu avointa kokoontumis- tai
tyotilaa. Hankkeen edetessa kayttajan toiveena oli, etta tila muutettai-
siin opetustyota paremmin tukevaksi ja paremmin kayttotarkoitukseen-
sa soveltuvaksi. Uuden suunnitelman mukaan tiloihin sijoitettaisiin opin-
to-ohjaajien tilat ja tehtaisiin yksi kokoustila. Tilojen muutokset tahan
tarkoitukseen vaativat valiseinien rakentamista ja ilmanvaihdon muu-
toksia seka sahkoasennuksien muutoksia.

Vaikutus muutoskustannuksiin on yhteensa noin 75 000 euroa.

Varautuminen tuleviin lisa- ja muutostoihin

Saasuojauksen pidennyksen tarve tuleville rakennusvaiheille 4 ja 5.

Vesikattojen lahovauriot ovat olleet monin paikoin suurempia kuin
suunnitelmissa on arvioitu. Naita lahovaurioita esiintyy suurella toden-
nakoisyydella myos tulevilla rakennusvaiheilla 4 ja 5.

Talotekniikan (ilmanvaihto) vaatimia putkituksien reititysmuutoksia on
jouduttu tekemaan eri lailla kuin alun perin oli suunniteltu. Naita talo-
teknisten jarjestelmien reititysmuutoksia esiintyy suurella todennakaoi-
syydella myos rakennusvaiheilla 4 ja 5.

Uuden ilmanvaihtokonehuoneen tuentamuutokset suunnitelmista poi-
keten rakennus vaiheella 4.

Ylioppilaskirjoituksien sahkoistyksen vaatimia suunnitelma muutoksia ja
sahkopisteiden lisayksia on tehty kayttajan toiveesta enemman kuin
suunnitelmat alun perin pitivat sisallaan. Naita sahkopisteiden lisayksia
esiintyy rakennusvaiheilla 4 ja 5.

Varautumisessa on mukana tavanomaisiin muutostoihin lukeutuvia te-
kijoita kuten tyon maara ja tyon sisalto muutoksia. Nama varaukset liit-
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tyvat eri aikakausina tehtyjen riskirakenteiden ja rakenneratkaisujen
korjaamiseen, joita ei suunnitteluvaiheessa ole voitu huomata.

Lisa- ja muutostoiden vaikutukset ovat lisanneet suunnittelun ja raken-
nuttamisen kustannuksia. Tuleviin lisa- ja muutostéiden kustannuksiin
varaudutaan 738 000 eurolla.

Kustannusmuutokset yhteensa

Tehdyt lisatyot yhteensa 640 000 euroa
Tehdyt muutostyot yhteensa 589 000 euroa
Varautuminen tuleviin lisa ja muutostéihin -~ 738 000 euroa
Lisa ja muutostyot yhteensa 1967 000 euroa

Varautuminen tuleviin lisa- ja muutostoihin 738 000 eurolla sisaltaa
osittain niita tekijoita, joita on lisa- ja muutostoiden luettelossa. Luette-
lon mukaisista lisa- ja muutostoista on suoritettu jo noin 80%.

Hankkeen alkuperainen lisa- ja muutostydvaraus on ollut arvonlisave-
rottomana 1 038 933 euroa. Korotusesityksen mukainen summa on 928
067 euroa. Nain ollen uusi lisa- ja muutostydvaraus hankkeessa on yh-
teensa 1 967 000 euroa arvonlisaverottomana.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyvaksytty arvonlisaveroton enimmaishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 8 310 000 euroa arvonlisaverottomana lokakuun 2017
kustannustasossa.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 31.10.2019, 103§ esittanyt hankesuunnitelman enimmaishinnan ko-
rottamista 928 067 eurolla arvonlisaverottomana siten, ettd hankkeen
korotettu enimmaishinta on 9 275 000 euroa arvonlisaverottomana
maaliskuun 2018 kustannustasossa. Helmikuun 2020 kustannustasos-
sa hankkeen kokonaiskustannukset arvonlisdverottomana ovat yhteen-
sa 10 106 000 euroa.

Enimmaishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman puitteissa muista hankkeista saastyneista maararahava-
rauksista.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 20,72
euroa/htm?, josta padomavuokra on 16,87 euroa/htm? ja yllapitovuokra
3,85 euroa/htm?. Yhteensa vuokrakustannukset ovat siten arviolta yh-
teensa noin 154 100 euroa kuukaudessa ja noin 1 849 000 euroa vuo-
dessa. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmaishinnan
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perusteella 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-
odotuksella. PAdomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mu-
kaan ja yllapitovuokra valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaa-
vaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Toimivalta

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 3.3.2020, 35 § antanut hankesuun-
nitelman enimmaishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. Lau-
sunto on kokonaisuudessaan asian paatoshistoriassa.

Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on hyvaksynyt Helsingin Medialukion
4.1.2018 paivatyn peruskorjaushankesuunnitelman. Koska korotuksen
jalkeinen kokonaishinta on yli 10 miljoonaa euroa, esitetdan asia kau-
punginvaltuustoon paatettavaksi.

Kaupunginhallitus

Maria Nelskyld, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Helsingin Medialukion kustannusarvio 3.10.2019
Kaupunginhallituksen paatoés 23.4.2018, § 266

N —

Kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunginhallitus 20.04.2020 § 246

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Paatos

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Poytikirja 9/2020 8 (9)

Asia/4
06.05.2020

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Helsingin Medialukion peruskorjaushan-
kesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen 928 067 eurolla siten,
ettd hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana yh-
teensa 10 106 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

23.04.2018 Ehdotuksen mukaan
16.04.2018 Poydalle

kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Maria Nelskyla, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 35

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Lausunto

Esittelija

Lisatiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Helsingin
Medialukion julkisivun ja vesikaton uusinnan seka ilmanvaihdon muu-
tostéiden hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisesta 928 067
eurolla arvonlisaverottomana siten, ettd hankkeen kokonaiskustannuk-
set ovat arvonlisdverottomana enimmillaan yhteensa 9 275 000 euroa
maaliskuun 2018 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, etta kaupunkiympariston
toimialan on huomioitava nyt esitettava enimmaishinnan korotus ja siita
aiheutuva vuosittainen lisdvuokra (n. 455 500 euroa) kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, ettd vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2021. Lautakunta
muistuttaa lisaksi, etta tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida
toimialan talousarviossa.

13.02.2018 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyon johtaja
Arja Kukkonen

Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884
julia.petterssonhakava(a)hel.fi
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Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019
§ 103

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Moisiontie 3, 00730 HKI
Esitys

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle, etta Helsingin Medialukion julkisivujen ja
vesikaton uusinnan seka ilmanvaihdon muutostéiden hankesuunnitel-
man enimmaishintaa korotetaan 928 067 eurolla arvonlisaverottomana
siten, ettd hankkeen korotettu enimmaishinta on 9 275 000 euroa ar-
vonlisaverottomana maaliskuun 2018 kustannustasossa.

Paatos tehtiin ehdolla, ettd kasvatus- ja koulutuslautakunta hyvaksyy
enimmaishinnan korotuksen ja siita aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelija
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisatiedot
Toni Lahdemaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 39351
toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikon paallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel fi
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