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105 §
Eiranrannan paviljongit, väistötilojen rakentaminen, lisä- ja muutos-
töiden hankinta

HEL 2019-007720 T 02 08 03 00

Kaupunginosa 6, kortteli 69903, tontti 104, Eiranranta1 00150 Helsinki

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Eiranrannan koulupaviljongin raken-
nuttamisen ja rakennuttaminen -palvelun yksikön päällikön käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä väistötila-
rakennuksen vuokrasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin 
muihin lisävelvoitteisiin 1.6.2020 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakka-
vaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut vel-
voitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön 
suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 
kustannustasossa.

Rahoitus

Investoinnin osuus rahoitetaan alakohdalle 8 02 01 02 osoitetuista 
määrärahoista.

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta oli 6 850 000 eu-
roa kustannustasossa 07/2019. Urakkavaiheen kustannusarvio indek-
sikorjattuna on maaliskuun 2020 kustannustasoon 7 241 742 euroa.

Väistötilan arvioidut tilakustannukset on hyväksytty Tehtaankadun ala-
asteen perusparannushankkeen yhteydessä.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus
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Hankkeen elementtitoimittajalle maksamaa pääomavuokraa (46kk) mo-
lempien koulujen osalta on yhteensä 3 370 184 euroa. Väistötilan kerta-
luontoiset perustamiskustannukset ovat 2 618 000€. Väistötilan pysyvä 
lisävuokra on yhteensä 164 149 euroa vuodessa. Lisävuokra voi muut-
tua, jos elementtitoimittajan vuokra muuttuu nykyisen vuokrakauden 
(46 kk) jälkeen.

Lisätiedot
Jasmin Kivelä, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 43374

jasmin.kivela(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen päätös 21.10.2019
2 Kustannusarvio (UKA) 1.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakennuttaminen -palvelu
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 105 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.06.2020.


