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Vesalan peruskoulun laajennus- ja perusparannus, hankkeen lisä- ja 
muutostöiden korotus
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Osoite: Sakara 5, Pysyvä rakennustunnus: 91-47-25-3, Hankenumero 2821U20049

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttä-
mään urakassa esiintyviin lisä ja muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 11.6.2020 al-
lekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mu-
kaiset varaukset. 

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut vel-
voitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Vesalan peruskoulun laajennus ja muutostyöhankkeesta 15.10.2016 
laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
19.4.2017 (§ 191) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 10 783 br-
m2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 14 765 000 euroa syyskuun 2016 hintatasossa. Hankesuunni-
telmassa on mukana kaikkien piha-alueiden rakentaminen valmiiksi. 

Laajennus-ja perusparannushanke kilpailutettiin avoimena menettelynä 
ja rakentamisen toteutti Lapin Teollisuusrakennus Oy. Tässä yhteydes-
sä ei voitu toteuttaa piha-alueita koska tontilla oli vielä sekä peruskou-
lun ja ala-asteen koulujen tilapäiset paviljonkirakennukset. Peruskoulun 
laajennusosa valmistui syyskuussa 2019 ja tämän jälkeen saatiin pavil-
jonkirakennukset pois käytöstä. Väistötilat oli kilpailutettu vuokrahank-
keena ja tilat poistettiin tontilta Adapteo Oy:n toimesta. 

Ala-asteen koulu (Sakara 3) purettiin omalla purkamisluvalla kevään 
2020 aikana ja sen toteutti kilpailutuksen tuloksena Purkupiha Oy. En-
nen koulun purkamista rakennettiin Helen Oy.n kanssa tontille puisto-
muuntamo joka rakennettiin omalla toimenpideluvalla. Tämä siksi kos-
ka aluetta palveleva muuntamo sijaitsi purettavassa koulurakennuk-
sessa.
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Samalla tontteihin Sakara 5 ja Sakara 3 tehtiin tonttijako, missä Sakara 
3:n tontista osa otetaan peruskoulun piha-alueeksi. Tämän jälkeen voi-
tiin piha-alueille hakea rakennuslupa. 

Näiden piha-alueiden rakentamisen loppuun saakka toteuttaa Stara ra-
kennustekniikka vuoden 2020 kesän ja syksyn aikana. 

Hanke rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8020102 ja toteutetaan 
vuonna 2020.

Kustannukset

Koko hankkeen urakkavaiheen (UKA) kokonaiskustannukset ovat kus-
tannustasossa tammikuu 2018 arvonlisäverottomina yhteensä 
14 059 340 euroa, joka alittaa indeksikorjatun hankesuunnitelman 
enimmäishinnan 2 479 432 eurolla.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi
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