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115 §
Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen, muutostyötilaus, 
84 888,95 euroa

HEL 2019-006462 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Verkkosaaren pohjoisosan rakentamisen 
kokonaisurakan muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 
7A, 8 ja 9:n mukaisesti 84 888,95 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 19.9.2019 § 87 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjoushinnaltaan hal-
vimman tarjouksen Verkkosaaren pohjoisosan rakentamisen kokonai-
surakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 72 500 000 eu-
roa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 123 157,86 euroa.
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