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Aleksis Kiven peruskoulun perusparannus, lisä- ja muutostyöva-
rauksen korottaminen

HEL 2020-008278 T 10 06 00

Päätös

 A
Tekninen johtaja päätti korottaa Aleksis Kiven peruskoulun peruspa-
rannuksen perusparannuksen lisä- ja muutostyövarausta 29.5.2020 
hyväksytyn urakkavaiheen kustannusarvion mukaisesti.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut vel-
voitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 (§211) siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 11 848 brm² ja, että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 27 200 000 euroa syyskuun 
2015 hintatasossa. 

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmäishinta on 30 147 000 euroa arvonli-
säverottomana (THI 9/2018). Uusi UKA alittaa indeksikorjatun enim-
mäishinnan – 5 %.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden 
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon. 

Tällaisia tarpeita on ollut mm. lisääntyneet louhintatyöt rakennuksen si-
sä- ja ulkopuolella, lisääntyneet haitta-ainepurut rakennuksen sisällä, 
piha-alueella kaivutöiden yhteydessä löytyneet pilaantuneet maa-
ainekset ja muuttuneiden määräysten takia palovaroitinjärjestelmä 
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muutettu paloilmoitinjärjestelmäksi arvoltaan arvonlisäverottomana n. 
1,7 milj. euroa. 

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 tammikuussa ja valmistuu käyt-
töönotettavaksi huhtikuussa 2021.

Rahoitus

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymään talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2020-2029. Hankeen 
suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensä 29,2 milj. 
euroa vuosille 2019-2021. Hankeen edellyttämä 30,15 milj. euron ra-
hoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotukses-
sa.

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi
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