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162 §
Haagan peruskoulun lisätilat, Vanha Viertotie 23, 1. vaiheen raken-
nusurakan hyväksyminen

HEL 2020-010335 T 02 08 03 01

Kaupunginosa 29 Haaga, kortteli 29073, tontti 12, Haagan peruskoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Haagan peruskoulun lisätilojen 1. vai-
heen rakennusurakoitsijaksi Rakennushuolto Jarmo Vilén Oy:n arvonli-
säverottomaan kattohintaan 2 660 000 euroa.

B 
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Rakennuttaminen -palvelun käyttä-
mään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä tilauksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 9.9.2020 al-
lekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mu-
kaiset varaukset.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Rakennuttaminen –palvelun rakennut-
tamispäällikön allekirjoittamaan rakennustöiden tilaukset, yksikön pääl-
likön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset sekä hankkeen vas-
tuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankkeen 1. vaiheesta 9.6.2020 laadittu hankesuunnitelma on hyväk-
sytty rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 25.6.2020 (§ 95) siten, 
että hankkeen 1. vaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 4 650 000 
euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa (THI 193,3).

Kustannukset

Hankkeen 9.9.2020 päivätyn urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) 
kokonaiskustannukset ovat heinäkuun 2020 kustannustasossa (THI 
186,2) arvonlisäverottomana yhteensä 4 110 000 euroa. Hankesuunni-
telmassa mukana olevat opetustilat OT1 – OT4 on siirretty toteutetta-
vaksi vaiheeseen 2. Näiden tilojen hankesuunnitteluvaiheessa arvioidut 
kustannukset olivat noin 400 000 €. Tämä huomioon ottaen urakkavai-
heen kustannusarvio alittaa hankkeen enimmäishinnan noin 140 000 €.
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Hankkeen laatu

Vanha viertotie 23:n rakennus- ja korjaustyöt on toteutettu kiiretyönä, 
koska Haagan peruskoulu tarvitsi rakennuksen koulun lisätiloiksi kii-
reellisellä aikataululla. Haagan peruskoulun luokka-asteet 7 - 9 aloitti-
vat toimintansa rakennuksessa elokuussa 2020. Kun sekä 1. että 2. 
vaiheen rakennus- ja korjaustyöt valmistuvat, myös Haagan peruskou-
lun luokka-asteiden 5 - 6 on tarkoitus muuttaa Vanha viertotie 23:een. 
Rakennukseen on hankkeen 1. vaiheessa toteutettu Haagan peruskou-
lun tarvitsemat aineopetusluokat (kotitalousluokat, luonnontiedeluokat, 
musiikkiluokka) sekä peruskorjattu keittiö ja ruokala. 

Urakoitsijan valinta

Haagan peruskoulun Vanha viertotie 23:n urakasta ei järjestetty tar-
jouskilpailua, koska suunnittelu ja urakointi toteutettiin kiireellisen aika-
taulun vuoksi päällekkäin.  Tarjouskilpailun järjestäminen vasta kaik-
kien 1. vaiheen suunnitelmien valmistumisen jälkeen olisi vienyt niin 
paljon aikaa, että korjaukset olisi päästy aloittamaan vasta loppuvuo-
desta 2020. Tällöin Haagan peruskoulu ei olisi voinut aloittaa toimin-
taansa rakennuksessa elokuussa 2020. Tämän vuoksi päätettiin käyt-
tää urakoitsijana valmiiksi kilpailutettua puitesopimusurakoitsijaa.

Urakoitsijaksi valittiin Rakennushuolto Jarmo Vilén Oy puitesopimuk-
sesta Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2020 – 2022, osa-alue 
1. Kyseisellä urakoitsijalla on objektiivisen arvion perusteella parhaat 
edellytykset suoriutua urakasta ja sen edellyttämästä laatutasosta kus-
tannustehokkaasti sekä sovitun aikataulun puitteissa. 

Rakennushuolto Jarmo Vilén Oy:n antamat kattohintaiset tarjoukset 
ovat yhteensä 2 660 000 € arvonlisäverottomana.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot sekä tilaa-
javastuulain ja hankintalain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat 
hyväksyttävät.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu aloitettiin tammikuussa 2020 ja hankesuunnitelma 
hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Toteutussuunnittelu aloitettiin maalis-
kuussa 2020 ja se valmistui elokuussa 2020. Rakennustyöt aloitettiin 
huhtikuussa 2020 ja näiden on tarkoitus valmistua viimeistään tammi-
kuussa 2021.

Rahoitus
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Hankkeen rahoitus on toimitilahankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuonna 2020 toteutettavana hankkeena.

Lisätiedot
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 9.9.2020

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta B ja C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakennuttaminen -palvelu

.


