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235 §
Päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen väistötilat, vuokratta-
va väliaikainen tilaelementtiratkaisu, lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2020-012911 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Fil-
puksen väistötilojen tilaelementtiratkaisun lisä- ja muutostyövarausta 
2.11.2020 allekirjoitetun urakkavaiheen kustannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut vel-
voitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Lpk Longinojan ja Lp Filpus väistötilat tilaelementtirakennuksen hanke-
suunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristönlautakunnan rakennus-
ten ja yleisten alueiden jaostossa 6.2.2020 § 16, 2 471 000 euroa 
(alv.0 %) kustannustasossa 2/2020.

Hankkeen enimmäishinta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton on hyväksynyt 12.11.2020 § 129 Lpk Longinojan ja Lp Filpus väis-
tötilat tilaelementtirakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korotuksen 350 000 eurolla siten, että uusi enimmäishinta on  2 821 
000 euroa (alv. 0 %) kustannustasossa 9/2020.

Urakkakustannusarvioon muutos

Kohonneiden pohjarakennekustannuksien summa voitiin laskea tarkas-
ti vasta kun kohde on valmistunut. Hankkeen hankesuunnitelman uusi 
enimmäishinta on 2 821 000 euroa kustannustasossa 9/2020

Hankkeen 20.4.2020 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) 
kustannusarvion mukainen maanrakennustyövaraus oli 580 000 euroa 
alv 0 %.

Aikataulu

Rakennustyöt alkoivat 4/2020 ja valmistuivat 10/2020.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

25.11.2020

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Perustelut

Rakennuspaikan pohjaolosuhteet osoittautuivat työmaavaiheessa en-
nakoitua selvästi vaativimmiksi ja tämä johti ennakoitua suurempiin 
maarakennustyökustannuksiin mm. suuriin vaahtolasikevennyksiin. 

Lisäksi Ampujantie 1:n päiväkodin pihaa suurennettiin ja sen yhteyteen 
tehtiin tekonurmialustainen pallokenttä.

Rahoitus

Tilaelementtien vuokrakustannus rahoitetaan käyttötalousmäärärahois-
ta. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoite-
tuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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