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24 §
Aleksis Kiven peruskoulun perusparannus, lisä- ja muutostyöva-
rauksen korottaminen

HEL 2020-008278 T 10 06 00

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti korottaa Aleksis Kiven peruskoulun peruspa-
rannuksen lisä- ja muutostyövarausta 14.1.2021 hyväksytyn urakkavai-
heen kustannusarvion mukaisesti.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Kaupunkiympäristön Tilat -palvelun 
hankeyksikön tiimipäällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset 
ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan 
urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 (§211) siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 11 848 brm² ja, että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 27 200 000 euroa syyskuun 
2015 hintatasossa

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmäishinta on 31 804 389 euroa arvonli-
säverottomana (THI 9/2018). Uusi UKA alittaa indeksikorjatun enim-
mäishinnan – 3 %.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden 
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon. 

Tällaisia tarpeita on ollut mm. rakennemuutokset, lisääntyneet louhinta-
työt rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, lisääntyneet haitta-ainepurut ra-
kennuksen sisällä, piha-alueella kaivutöiden yhteydessä löytyneet pi-
laantuneet maa-ainekset ja muuttuneiden määräysten takia palovaroi-
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tinjärjestelmä muutettu paloilmoitinjärjestelmäksi, AV-
järjestelmälisäykset ja -muutokset arvoltaan arvonlisäverottomana n. 
2,2 milj. euroa. 

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 tammikuussa ja valmistuu käyt-
töönotettavaksi huhtikuussa 2021.  

Rahoitus

Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymään talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2020-2029.

Hankeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensä 
29,2 milj. euroa vuosille 2019-2021. Hankeen edellyttämä 30,8 milj. eu-
ron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdo-
tuksessa.

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Urakkavaiheen kustannusarvio 14.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Tilat / Hankeyksikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.01.2021.


