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77 §
Konalan ala-aste perusparannus, kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työvarauksen korottaminen

HEL 2021-002716 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Konalan ala-aste perusparannus hank-
keen lisä- ja muutostyövarausta 1.3.2021 allekirjoitetun ja hyväksytyn 
urakkavaiheen kustannusarvion UKA 2 mukaisesti.

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat-palvelun hankeyksikön projekti-
tiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut 
velvoitteet.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Konalan ala-aste perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 29.11.2017 (§ 415) siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on 4 189 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 11 300 000 euroa helmikuun 2017 kustannus-
tasossa. Hankkeen indeksikorjattu enimmäishinta on 12 450 059 euroa 
arvonlisäverottomana (THI 12/2018).

Uusi UKA alittaa indeksikorjatun enimmäishinnan –1,2 %

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Työn aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden 
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon. 

Tällaisia tarpeita ovat mm. julkisivuremontin yhteydessä esille tulleet 
vanhojen elementtien sisäkuoren suuret korjaustarpeet. Vanhojen 
lämmöneristeiden alta paljastui laajat oikaisu- ja korjaustarpeet. Ele-
menttien saumat olivat valamatta ja elementtien kiinnitykset pilari-
palkki-runkoon jouduttiin pääosin uusimaan. Elementin alkuperäinen 
lämmöneriste oli ollut normaalia pehmeämpää, jolloin eristeen päälle 
tehty sisäkuoren betonivalu oli painunut eristeeseen, aiheuttaen laajat 
ylimääräiset piikkaustyöt ja elementtien oikaisutyöt. Nämä rakenteiden 
sisällä piilossa olleet poikkeavuudet aiheuttivat kohteen toteutuksille 
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huomattavat ylimääräiset korjauskustannukset ja aikatauluviiveet sekä 
näistä aiheutuvat lisäkustannukset.

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 kesäkuussa ja urakka vastaa-
notettiin 28.12.2020.

Rahoitus

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen rahoitus on talousarvion ja ta-
loussuunnitelman vuosien 2018-2027 talonrakennushankkeiden rahoi-
tusohjelmassa vuosina 2019-2020 toteutettavana hankkeena.

Lisätiedot
Martti Pensamo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39512

martti.pensamo(a)hel.fi
Jussi Nordberg, rakennuttaja, puhelin: 310 78614

jussi.nordberg(a)hel.fi
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