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Aleksis Kiven peruskoulun perusparannus, lisa- ja muutostyova-
rauksen korottaminen
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Paatos

A

Tekninen johtaja paatti korottaa Aleksis Kiven peruskoulun peruspa-
rannuksen lisa- ja muutostydvarausta 30.3.2021 hyvaksytyn urakkavai-
heen kustannusarvion mukaisesti.

B

Tekninen johtaja paatti oikeuttaa Kaupunkiympariston Tilat-palvelun
hankeyksikon tiimipaallikon allekirjoittamaan lisa- ja muutostydtilaukset
ja muut velvoitteet seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan
urakan.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma on
hyvaksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 (§211) siten, etta hank-
keen enimmaislaajuus on 11 848 brm? ja, etta rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 27 200 000 euroa syyskuun
2015 hintatasossa

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmaishinta on 31 804 389 euroa arvonli-
saverottomana (THI 9/2018). Uusi UKA alittaa indeksikorjatun enim-
maishinnan — 0 %.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Tyon aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden
muutos- ja uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huo-
mioon.

Tallaisia ja muita tarpeita on ollut mm. lattiarakennemuutokset, lisaan-
tyneet louhintatyot rakennuksen sisa- ja ulkopuolella, lisaantyneet hait-
ta-ainepurut rakennuksen sisalla, piha-alueella kaivutdiden yhteydessa
loytyneet pilaantuneet maa-ainekset ja muuttuneiden maaraysten takia
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palovaroitinjarjestelma muutettu paloilmoitinjarjestelmaksi, AV-
jarjestelmalisaykset ja -muutokset seka talotekniikkaan (LVIS) muutok-
set arvoltaan arvonlisaverottomana n. 3,27 milj. euroa.

Aikataulu
Rakentaminen on alkanut vuoden 2019 tammikuussa ja valmistuu kayt-
téonotettavaksi huhtikuussa 2021.
Rahoitus
Hanke sisaltyy kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyvaksymaan talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2020-2029.
Hankeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensa
29,2 milj. euroa vuosille 2019-2021. Hankeen edellyttama 31,8 mil. eu-
ron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdo-
tuksessa.
Lisatiedot
Jarmo Kivinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39932
jarmo.kivinen(a)hel.fi
Liitteet
1 Urakkavaiheen kustannusarvio 30.3.2021 (UKA4)
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote
Tilat/ Hankeyksikko 2
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