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93 §
Pirkkolan liikuntapuiston korvaavat jäähallit, lisä- ja muutostyöva-
rauksen korottaminen

HEL 2021-004513 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Pirkkolan korvaavien jäähallien li-sä- ja 
muutostyövarausta 07.04.2021.2021 hyväksytyn urakkavaiheen kus-
tannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat-Palvelun projektitiimi 3 tiimi-
päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet 
sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennuksen 29.03.2019 laa-
dittu hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
13.11.2019 (336 §) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 236 
brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 hintatasossa.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmäishinta on 20 183 522 euroa arvonli-
säverottomana Uusi UKA 29.03.2021 on 18 730 320 euroa.

Urakkakustannusarvion muutos

Lisä- ja muutostöitä arvioidessa on varauduttu tavanomaisiin muutok-
siin. Työn aikana on ilmennyt tavanomaista suurempia muutos- ja li-
säystarpeita rakenteissa, joita ei ole urakkalaskentasuunnitelmissa esi-
tetty. Näitä on mm. perustustöissä, puu- ja teräsrungossa sekä teräso-
sien palonsuojauksessa. Lisäksi suurten muutostöiden vuoksi tilaaja on 
joutunut myöntämään rakentamiseen lisäaikaa kuusi työviikkoa. Näistä 
aiheutuu tilaajan maksettavaksi lisäajan kustannukset.

Aikataulu

Rakentaminen on alkanut 2020 huhtikuussa ja valmistuu käyttöönotet-
tavaksi syyskuussa 2021.

Rahoitus
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Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2019-2028 vuosina 2019-2020 toteutettavana 
hankkeena.

Lisätiedot
Tuomo Salonpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 27226

tuomo.salonpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio korotettu urakkavaihe UKA 2, 29.3.2021 Pirkkola kor-
vaavat jäähallit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Tilat-palvelu/Hankeyksikkö 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 93 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.04.2021.


